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LOPPUSELVITYSPOYTAKIRJA
18.7.2017

JATKASAAREN MAANALAISET TILAT
RAKENNUSTEKNINENURAKKA

Aika 18.7.2017 klo 9.00-12.00

Paikka Elimaenkatu 5 nh. Valssaamo

:
JARJESTAYTYMINEN

Sovittiin, etta loppuselvitystilaisuuden puheenjohtajana toimii Erkki Nurmi ja
poytakirjanpitajana Jukka Vaisanen.

Sovittiin, etta tama poytakirja tehdaan kahtena kappaleena, yksi kummallekin
sopijapuolelle.

Lisaksi jaljennds tasta poytakirjasta tallennetaan projektipankkiin.

Lisaksi sovittiin, etta tdaman poytakirjan tarkistavat ja allekirjoittavat
poytakirjanpitaja, puheenjohtaja ja urakoitsijan edustajana Juha Halonen.

2.
LOPPUSELVITYKSEN SOPIMUKSENMUKAISUUS JA VALMISTELU

Ensimmainen vastaanottotarkastustilaisuus oli sovittu pidettavaksi 29.9.2016
ja tama tilaisuus keskeytettiin. Vastaanottotarkastuksessa 30.11.2016
sovittiin, etta loppuselvitystilaisuus pidetaan erikseen sovittavana ajan
kohtana.

Samoin on merkitty, ettei urakoitsijalla ole rakennuttajaa kohtaan muita
vaatimuksia, kuin mita vastaanottopdytakirjassa on mainittu.

Loppuselvitysta on valmisteltu tapaamisissa Elimaenkatu 5:ssa seuraavasti:
11.1.,18.1.,223.,54.,19-214,95., 195, 30.5. ja 31.5. Yhteisesti
todettiin, ettda molemmat sopijapuolet ovat aktiivisesti toimineet asioiden
eteenpain viemiseksi.

31.5.2017 kaydyssa loppuselvitystineuvottelussa sovittiin, ettd urakoitsija
tekee ehdotuksen 30.6.2017 mennessa loppuselvityksen saattamiseksi
loppuun. Lisaksi sovittiin, etta rakennuttaja toimittaa MT 32, MT 33, MT 57,
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MT 59 ja MT 164 osalta rakennuttajan esityksen 7.6.2017 mennessa
urakoitsijalle.

Taman jalkeen urakoitsija lahetti rakennuttajalle riidanalaisista tarjouksista
laskun yhteissummaltaan 1 438 130,60 € alv. 0 %.

Naita toita ei ole tilaajan puolesta todettu oikeiksi, jonka vuoksi urakoitsijaa on
pyydetty hyvittamaan em. lasku. Hyvitysta ei ole tehty.

Tilaajan puolelta katsottiin talloin ainoaksi vaihtoehdoksi jaaneen riitaisen
loppuselvityksen tekeminen.

Urakoitsija on tarkentanut kokouksessa MT 115 vaatimustaan 3.2.2016
jalkeen esitettyihin lisdaikavaatimuksiin liittyen. Lisdajasta syntyva resurssien
lisaamisesta johtuva lisakustannusvaatimus 3.2.2016 jalkeen on yhteensa
696 000.00 euroa, joka liittyy seuraaviin lisa- ja muutostdihin: MT 123, MT
127, MT 128, MT 129, MT 131, MT 134, MT 141, MT 146, MT 147, MT 151,
MT 156, MT 163, MT167, MT 174, MT 181, MT 186, MT 213, MT 235 JA MT
256.

Urakkasopimuksessa, urakkaohjelman kohdassa 10.4 Muutosty6t ja lisatyot
todetaan yksiselitteisesti, etta "Tarjous katsotaan annetussa laajuudessa
lopulliseksi”. Naista muutostdista on jo tilattu ja maksettu MT 123, MT 127,
MT 128, MT 129, MT 131, MT 146, MT 147, MT 151, MT 156, MT 162, MT
163, MT 167, MT 174, MT 181, MT 213 JA MT 256, seka rakennuttajan
hyvaksymien listalla MT 134, MT 141, MT 186 JA MT 235 ja Mt 115 luovutettu
3.2.2016 tilaajalle ja sen voimassa olo on paattynyt 15.2.2016, joten
urakoitsija ei voi niitd enda muuttaa.

LOPPUSELV!TYKSEN LAAJUUS

4.
LOPPUSELVITYS
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Merkittiin, ettd tama loppuselvitys koskee Helsingin kaupungin
rakennusviraston ja Kalliorakennus-Yhtiot Oy:n valilla 8.5.2015 allekirjoitetun
urakkasopimuksen loppuselvitysta.

Alkuperdinen urakkasumma 14 190 000,00 €

Rakennuttajan tdhan mennessa hyvaksymat ja tilaamat
muutostyot yhteensa 2 626 939,13 €.

- rakennuttaja on hyvaksynyt, mutta ei viela tilannut muutostyétarjouksia
yhteissummaltaan 633 041,95 € liitteen 2 mukaisesti.

- lisdksi rakennuttaja on hyvaksynyt tilattavaksi yhteisesta aikataulusta
poiketen urakoitsijan mydhassa toimittamia tarjouksia
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yhteissummaltaan 146 512,18 € litteen 1 mukaisesti. Nama on
kuitenkin aiheina esitetty vastaanottotarkastuksessa.

- rakennuttaja on hyvaksynyt urakoitsijan esittamista kiistetyista urakka-
ajan pidentymisesta (tarjous 200) aiheutuneista kustannuksista
250 360,00 € liitteen 1 mukaisesti.

- rakennuttajan arvonalennuksena pidattama maksamatta jaava
urakkasumman osa on -664 795,00 € liitteen 1 mukaisesti.

- rakennuttajan pidattamat sopimussanktiot -3000,00 € liitteen 1
mukaisesti.

- rakennuttajan pidattamat jalkitarkastussakot -10 000,00 € liitteen 1
mukaisesti.

Rakennuttaja on valmis maksamaan urakoitsijalle nadista
yhteensi 352 119,60 euroa.

- urakoitsija on esittanyt muutostyétarjouksia yhteissummaltaan
2 463 153,16 €, joita rakennuttaja ei ole hyvaksynyt. Tarjoukset ovat
eriteltyina liitteessa 3.

- urakoitsijan esitys lattioiden arvonalennuksesta — 101 187,40 euroa.

- hyvaksytyt, mutta tilaamattomat muutosty6t 633 041,95 euroa +
146 512,65 euroa.

- urakoitsijan hyvaksymat jalkitarkastussakot ja sopimussanktiot —
10 000 euroa + -3 000,00 euroa, yhteensa — 13 000,00 euroa.

Urakoitsijan vaatimukset yhteensa 3 128 520,36 euroa.

Riidanalaiseksi osuudeksi jaa 2 776 400,76 euroa.

- rakennuttaja pidattaa edelleen maksuerasta 98 virheiden ja puutteiden
korjaamisen vakuudeksi pidatetyn summan 50 000,00 €, koska
jalkityot ovat edelleen kesken.

Todettiin, ettad rakennusurakoitsija kiistaa rakennuttajan esittdmat vaatimukset
urakoitsijan toimittamien vastineiden perusteella ja siten ei tule tyytymaan
loppuselvityksen tulokseen vaan tulee jatkossa asiansa eteenpain viemiseksi
toimimaan sopimuksen mukaisesti. Lisdksi rakennusurakoitsija vaatii
rakennuttajaa toimittamaan kirjallisesti riidanalaisten tarjousten hylkaamisen
perusteluineen.

Tilaajan perustellut |6ytyvat liitteena olevista taulukoista ja urakan aikana
toimitetuista aineistoista.
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Rakennusurakoitsija luovutti kokouksessa rakennuttajalle lausunnon koskien
erimielisyyttd Kalliorakennus-Yhtiét Oy:n ja rakennuttajanvalilla. Lisaksi
rakennusurakoitsija luovutti sovintoehdotuksen (laskelma) rakennuttajan
arvonalennusvaadetta koskien.

Kalliorakennus-Yhtiot Oy on teettényt lausunnon omaan kayttéénsa ja antanut
sen tilaajalle tiedoksi.

Sovintoesitys rakennuttajan arvonalennusvaateesta ei tyydyta tilaajaa.
Rakennusurakoitsija vastaanotti kokouksessa rakennuttajan ehdotuksen
koskien MT 200 (urakka-ajan pidentymisesta aiheutuneet kulut 1 877 709/ 15
* 2) yhteensa 250 360, 00 €. Rakennusurakoitsija toteaa, etta tilaaja on
edelleen velvollinen korvaamaan esitetyt vaatimukset kokonaisuudessaan
YSE1998 35§ mukaisesti.

Tilaaja on omassa esityksessaan ilmoittanut korvaavansa urakoitsijalle YSE
1998 35§:n mukaiset lisakustannukset.

Souvittiin, ettd kummallakaan sopijapuolella ei ole toista sopijapuolta kohtaan
mitdan muita vaatimuksia kuin mita tassa poytakirjassa on mainittu.

Lisaksi todettiin, etta rakennusurakan osalta loppuselvitys jai nain ollen
riitaisaksi.

Kaikki esitetyt summat ovat arvonlisaverottomia.

Rakennuttaja totesi, etta riidaton osuus 352 119,60 € on laskutuskelpoinen.

Todettiin, ettei kummallakaan sopijapuolella ollut muita tassa
loppuselvityksessa kasiteltavia asioita.

TILAISUUDEN PAATTAMINEN
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Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja paatti loppuselvitystilaisuuden.

Poytakirja on tarkastettu ja hyvaksytty:

poytakirjanpitaja

puheenjohtaja

urakoitsijan edustaja
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LIITE 1 TALOUDELLISEEN LOPPUSELVITYKSEEN Ty6numero:|RM-03604 ja RV-03153
18.7.2017 Tybmaan nimi:|ldtkdsaaren maanalaiset tilat
Tarjous peruste Sisaltd Aiemmin tilatut alv| Rak. hyvaksymat Riitaiseksi Mydhdssa olleet | Rak. Hyvaksynyt
0% kustannukset ja jdaneet alv. 0%
vaatimukset alv. urakoitsijan
0% vaatimukset
yhteensd alv. 0 %
Tilatut ja maksetut |Hyvaksytyt ja jo tilatut muutostydt 2626939,13 € MT 189A 9844,35 €
Hyvaksytyt, mutta tilaamattomat muutostyot liite 2 633 041,95 € MT 192 145891 €
My6hdssa toimitetut, mutta tilattavissa olevat muutostyot 146 512,65 € MT 204 4 183,65 €
Urakka-ajan pidentymisesta aiheutuneet kulut 1 877 709/15*2 250 360,00 € MT 206A 2949,49 €
Arvon alennus betonilattioista -664 795,00 € MT 208 2929,92 €
Jalkitarkastussakot urakkahohjelman kohdan 8.6 mukaan 5 x 2000 € -10 000,00 € MT 221A 9632,00€
Sopimussanktiot tmk 10 mukaisesti 3x 1000,00 € -3 000,00 € MT 222A 23 329,60 €
MT 224 2 857,52 €
MT 225 8731,52€
MT 226A 9831,00€
MT 227A 26 997,97 €
MT 239 1775,09 €
MT 240 5507,71 €
MT 242 802547 €
MT 243 5084,78 €
MT 251 9945,60 €
MT258 825542 €
MT 214 5172,65€
2626939,13 € 352 119,60 € 2361 965,76 € 146 512,65 €




LIITE 2 TALOUDELLISEEN LOPPUSELVITYKSEEN

Tyénumero:

RM-03604 ja RV-03153

18.7.2017 Tydmaan nimi:|Jatkdsaaren maanalaiset tilat
Tarjous G Sisdlto Tarjottu (pmv) Tarjous € Tilaaja Kommentit
numero alv0 % hyvaksynyt/

kommentoinut
_tariouksen
MT54A M-kuilun vesivuodot 5.3.2017 16 339,11 Ok.
MT56 Ruiskubetonisalaojat kaasuseinan K kohdalla 1.3.2017 7 300,16 Ok.
MT134 Reikamuutokset 23.2.2017 70579,73 Ok.
MT141b Liikenteenhallintaan liittyvat muutosty6t. Alihankintatarjouksien ja liitteiden mukaisesti 1.6.2016 79 145,34 Ok.
MT 161 Viliaikaisen muuntamon vuokraus ja muunamoiden vaihtoihin liittyvdt avustavat tyot 17.6.2016 31482,09 Ok.
MT 133A Palokatkomuutokset 20.4.2017 39 891,14 Ok.
MT183 F-kuilun savunpoisto-oven muutokset 23.2.2017 16 649,36 Ok.
MT184A Lukitusten muutokset ja lisdykset. 23.2.2017 18 743,27 Ok.
MT 185 E-kuilun julkisivutéiden keskeytyminen kaukoldmmaén vuoksi 17.2.2016 6 518,40 Ok.
MT186E Raunakorokkeiden muutostyot 19.12.2016 88 855,00 Ok.
MT194A LVI-téiden muutoksista aiheutuneet muutostyot 4.3.2017 58 809,73 Ok.
MT201B Maalaustdiden maaramuutokset 4.3.2017 59 996,50 Ok.
MT210A Hissien lisdverkotukset 8.3.2017 7 519,68 Ok.
MT212 Lisdantyneiden sprinkler-téiden aiheuttamat aputyot. 1.11.2016 16 657,72 Ok.
MT 229 Terdsportaiden liittopilareiden hdyrynpoistoreidt 1.3.2017 9 654,40 Ok.
MT 235 A Lisddntyneet rajaruiskutukset 21.4.2017 21 468,16 Ok.
MT 249 Vesivuotojen koonti tarjous 4.3.2017 83 432,16 Ok.
Tarjottu yhteensa
(alv 0%) 633 041,95




LIITE 3 TALOUDELLISEEN LOPPUSELVITYKSEEN

18.7.2017

RM-03604 ja RV-03153

Jatkdsaaren maanalaiset tilat

Riitaiset tarjoukset

Sisalto

Summa alv0 %

Rakennuttajan kommentti

MT 01 ver. E Kuilun G muuttunut olosuhde 65 675,58 € |Olosuhde ei ole muuttunut UO kohta 4.1 ja piir. 32 790
MT 32 Varikon lattiamaarat 154 237,44 € |Ma&arat suunnitelmista, suunnitelmat taydentavat toisiaan.
MT 33 Ajotunnelin lattia maarat 68 706,96 € |Maarat suunnitelmista, suunnitelmat tdydentavat toisiaan.
MT 57 Ajotunnelin vesivuodot 2285147 € Urakoitsija padstanyt jadatymaan.

MT 59 K-kuilun vesivuodot 28 251,97 € |Urakoitsija padstanyt jaatymaan.

MT 82 Betonin laadun ristiriita 24 625,44 € |Suunnitelmat tdydentavat toisiaan.

MT 115 Urakka-ajan kiinniottokustannukset 522 046,00 € |Rakennuttajan kanssa ei ole sovittu menettelysta

MT 02a ver. C Kuilun F muuttunut olosuhde 84 729,77 € |Olosuhde ei ole muuttunut UO kohta 4.1 ja piir. 32 790.
MT 03a ver. D Kuilun C muuttunut olosuhde 33703,68€ |Olosuhde eiole muuttunut UO kohta 4.1 ja piir. 32 790.
MT 164 D-kuilun vesivuodot 30349,28 € Urakoitsija paastanyt jaatymaan.

MT 200 Urakka-ajan pidentymisestd aiheutuneet kulut 731 975,57 € [Laskenta peruste vaara, rakennuttaja tehnyt oman laskelman.
MT 115 Lisdys 3.2.2016 jalkeen muutostdistd syntyneet kustannukset 696 000,00 € |[Katso tarjous 115 kommentti

Kalliorakennus-Yhtiot Oy:n esitys lattioiden arvonalennuksesta

-101 187,40 €

Rakennuttaja ei tyydy esitykseen.

2361 965,76 €




