HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

KUSTANNUSARVIO
Urakkavaihe ( UKA )

JATKASAAREN MAANALAISET TILAT

Jatkasaaren maanalaiset tilat 2 vaihe vers 3 xisx

16.9.2015
Vaihe 2: Sisavalmistustyot
Hankenumero:  R-03153 Projektinjohtaja:
Hallintokunta: Pysakaintiyhtio/Tilakeskus Paasuunnittelija: Sito Oy
Kortteli/osoite:  Hyvéntoivonpuiston ja tulevien kortteleiden alainen alue
BRM2: 41300 Suunnitelmien paivays:
RM3: Laatija:
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 12/2009 1257 1460
Luonnosvaihe: 4/2012 1347 155,56
Louhintaurakka: 8/2012 1354 1586
Tyopiirustusvaihe: 9/2014 137.9 152,0
Urakkavaihe: 1212014 138,0 1556
EH, alv0 % 71800000 € Indeksikorjattu EH, alv 0 %: 76 940 000 €
Ero UKA/EH: -30,4 %
Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ()
Tyopiirustus Urakkavaihe Verollinen hinta
ALV 0% ALV 0% €/brm2 ERO% ALV 24 %

Louhintaurakka (THI=158,6) 21935474 21935474 531 0.0 27 199 988
Rakennustekniset tyot 31081 000 14 190 000 344 -54 3 17 595 600
Putkityot 2 805 000 2075000 50 -26,0 2573000
limanvaihtotyot 6 288 000 4 494 000 109 -28,5 5 572 560
Automatiikka 297 000 161 400 4 -457 200 136
Sahkotekniset tyot 3278 000 2673 300 65 -18.4 3314892

65684 474 45529 174 571 -30,7 56 456 176
Taidehankinnat 0 0 0 0,0 0
Lisa- ja muutostyot (sisdvalmistusv.) 4 000 000 4 000 000 97 0,0 4 960 000

69 684 474 49529 174 668 -28,9 61416 176
Rakennuttajan kustannukset 2 964 070 4 000 000 97 349 4 960 000
Tilakeskuksen kustannukset 0 0 0 0.0 0
YHTEENSA € 72 649 000 53 529 000 765 -26,3 66 376 000

Hyvaksyn rakentamisen kaynnistamisen

17.9.2015
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