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Tekninen johtaja

43 §
Jatkasaaren maanalaiset tilat, rakennustekniset tyot, loppuselvityk-
sen hyvaksyminen

HEL 2014-011419 T 02 08 03 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti hyvaksya Jatkasaaren maanalaisten tilojen ra-
kennusteknisten tdiden urakan loppuselvityksen Kalliorakennus-Y htiot
Oy:n kanssa 18.7.2017 pidetyn loppuselvityspdytakirjan mukaisesti (lii-
te). Lisaksi tekninen johtaja paatti hyvaksya loppuselvityksessa riidana-
laiseksi jaaneesta osuudesta Kalliorakennus-Yhtié Oy:lle maksettavak-
si heidan esittamansa sovintoesityksen mukaisen summan 1 388 200
euroa (alv 0 %).

Paatoksen perustelut

Jatkasaaren maanalaisten tdiden rakennusurakka otettiin urakoitsijalta
vastaan 30.11.2016. Sopijapuolien toisiinsa kohdistamien vaateiden
selvittdmiseksi on pidetty yhteensa yksitoista (11) erillistd neuvottelua.
Vaateista ei paasty yksimielisyyteen, vaan loppuselvitys jai riidanalai-
seksi 2 776 400,76 euron (alv 0 %) osalta.

Kalliorakennus-Yhtiot Oy:sta oltiin 31.8.2017 uudelleen yhteydessa ti-
laajaan sovinnon saavuttamiseksi. Erillinen neuvottelu pidettiin
5.9.2017 ja siina Kalliorakennus-Yhtiot Oy ilmoitti luopuvansa kaikista
tilaajaan kohdistuvista vaateista, mikali heille korvataan kertakaikkisena
korvauksena 1 388 200 euroa (alv 0 %). Tama sovintoehdotus esite-
taan nyt teknisen johtajan paatettavaksi.

Jatkasaaren maanalaiset tilat-hankesuunnitelman (Kv 25.4.2012 § 97
ja Khs 25.6.2012 §783) kustannusarvio on yhteensa 71,8 milj. euroa
(alv 0 %) hintataso 12/2009 (RI=125,7 ja THI=146,0).

Urakkatarjousvaiheen kustannusarvion (16.9.2015) mukaisesti indeksi-
korjattu enimmaishinta on tarjousvaiheen kustannustasossa
(THI=155,6) 76,94 milj. euroa, joten urakkatarjousvaiheen kustannusar-
vio 53,53 milj. euroa alittaa enimmaishinnan 23,41 milj. euroa (alv 0 %).
Hankkeen todelliset kokonaiskustannukset tulevat olemaan tama paa-
tés mukaan lukien noin 55 milj. euroa (alv 0 %).
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