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718§
Helsingin Kuvataidelukion perusparannuksen lisa- ja muutostyova-
rauksen korottaminen

HEL 2017-012188 T 02 08 03 00

Hanke 8084958, Kaupunginosa 11, kortteli 11004, tontti 6, Torkkelinkatu 6, 00500 Helsinki
Paatos

Tekninen johtaja paatti korottaa Helsingin Kuvataidelukion perusparan-
nuksen lisa- ja muutostydvarausta 150 000 eurolla aiemmin paatetyn li-
sa- ja muutostydvarauksen lisaksi. Yhteensa toteutuksen aikainen lisa-
ja muutostyovaraus on taman jalkeen 873 000 euroa.

Paatoksen perustelut

Helsingin kuvataidelukion hankkeesta 31.01.2014 laadittu hankesuun-
nitelma on hyvaksytty Khs 20.10.2014 (1063 §) siten, etta hankkeen
enimmaislaajuus on 3727 (br-m2) ja enimmaishinta on arvonlisaverot-
tomana 7 500 000 euroa hintatasossa syyskuu 2013.

Hankkeen enimmaishinta

Hankkeen hyvaksytty indeksikorjattu enimmaishinta urakoiden tilausa-
jankohtana kustannustasossa 03/2015 on 7 500 000 euroa. Hankkeen
enimmaishinnasta on sitomatta 1 700 000 euroa.

Hankkeelle paatetty indeksikorjattu enimmaishinta ei ylity lisa- ja muu-
tostyovarauksen korotuksen johdosta.

Liitetiedostona paivitetty ja 7.11.2017 allekirjoitettu urakkavaiheen kus-
tannusarvio, sisaltaen 150 000 euron LMT-varauksen korotuksen.

Lisa- ja muutostyot

Hankkeen lisa- ja muutostoita arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin
peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostéihin. Tydn toteutuksen ai-
kana on kuitenkin ilmennyt sellaisia lisatyota edellyttavia tarpeita, joita
ei ollut voinut suunnitelmissa huomioida.

Tilakeskus paatti perusparannuksen aikana hankesuunnitelmasta poi-
keten uusia ruokalan alakaton ja hankkia liikuntasaliin AV-laitteet.

Vanha ruokalan alakatto oli aiheuttanut joillekin koulun henkilokuntaan
kuuluville oireita johtuen ilmeisesti akustointijarjestelmaan kuuluneesta
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mineraalivillapdlysta. Alakatto purettiin ja rakennettiin uudelleen aller-
giasoimattomilla materiaaleilla.

Takuuaikana on edelleen ilmennyt rakennuksessa ajoittain voimakas
viemarinhaju, jota ei ole saatu urakan aikana poistettua. Haitta havait-
tiin edelleen myoOs 1-vuotis takuutarkastuksen yhteydessa, erittain voi-
makkaana. Kyseessa on ilmeisesti jokin urakkaan kuulumaton vanha
viemari, joka pitaa nyt etsia ja saada haitta lopullisesti eliminoitua.

Koska hankkeeseen myodnnetty lisa- ja muutostyovaraus ei tule riitta-
maan kohteen asianmukaiseen toteutukseen, paattaa tekninen johtaja
korottaa lisa- ja muutostydvarausta 150 000€, jolloin lisa- ja muutostyo-
varaus on yhteensa 873 000€.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2015-2016 toteutettavana hankkeena.
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