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Tekninen johtaja

85§
Maria Startup rakennus 5, korotetun enimmaishinnan kayttaminen

HEL 2017-010363 T 02 08 03 00
Paatos

A

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun yksikon
paallikdon kayttamaan muutostdihin korotetun enimmaishinnan mukaiset
hankkeeseen kuuluvat 18.12.2017 allekirjoitetun ja hyvaksytyn urakka-
vaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

B

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun yksikon
paallikdn allekirjoittamaan urakkakustannusarvion 18.12.2017 mukaiset
hankkeeseen kuuluvat lisa- ja muutostyotilaukset seka urakkasopimuk-
sen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin.

Paatoksen perustelut
Enimmaishinnan korotus

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on 14.12.2017 § 11 hyvaksynyt Marian sairaalan rakennus 5:n muutos-
ja korjaustoiden 1 500 000 euron enimmaishinnan toukokuun 2017 kus-
tannustasossa korottamisesta siten, etta rakentamiskustannusten
enimmaishinta on arvonlisaverottomana 1 850 000 euroa HKA hintata-
sossa.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on hyvaksytty kaupunkiymparistdlautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaostossa 29.6.2017 § 6.

Tarveselvityksen muuttaminen ja kansliapaallikon hyvaksynta

Paatos on tehty ehdolla, etta kansliapaallikkd hyvaksyy muuttuneen tar-
peen. Kansliapaallikkd on muuttanut tarveselvitysta 12.12.2017 § 17.
Kansliapaallikko paatti tarkentaa entisella Marian sairaala-alueella si-
jaitsevan rakennuksen 5 (Lapinlahdenkatu 16) toiminnallisten muutos-
ja korjaustoiden tarveselvitysta muuttuneiden tarpeiden mukaisesti.

Urakkakustannusarvio

Indeksikorjattu arvonlisaveroton kustannusarvio on 1950 118 euroa
syyskuun 2017 hintatasossa. Urakkavaiheen kustannusarvio on sama
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kuin hyvaksytty hankesuunnitelman korotettu enimmaishinta tarjoushin-
taindeksilla korjattuna.

Aikataulu

Rakentaminen on alkanut syyskuussa 2017 ja valmistuu toukokuussa
2018.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman mukaisesti.

Lisatiedot

Mika Heimala, projektipaallikkd, puhelin: 310 39910
mika.heimala(a)hel.fi
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