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Tekninen johtaja

62 §

limalankujan ja Radiokujan rakentamisen seka Televisiokadun, Tele-
visioaukion ja limalanpolun pintarakennetéiden maarakennusurak-
ka, muutostyovarauksen korottaminen
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Paatos

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kaytta-
maan limalankujan ja Radiokujan rakentamisen seka Televisiokadun,
Televisioaukion ja limalanpolun pintarakennetdiden maarakennus-ura-
kan lisa- ja muutostdihin yleisten tdiden lautakunnan 14.3.2017 § 87 te-
keman paatoksen lisaksi arvonlisaverottomana 500 000 euroa, eli ura-
kassa yhteensa arvonlisdverottomana 700 000 euroa.

Paatoksen perustelut

Yleisten téiden lautakunta paatti 14.3.2017 § 87 oikeuttaa HKR-Raken-
nuttajan tekemaan urakkasopimuksen limalankujan ja Radiokujan Ra-
kentamisesta seka Televisiokadun, Televisioaukion ja limalanpolun pin-
tarakennetdista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Kreate
Oy:n kanssa 1 993 880 euron arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta
ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan
urakassa mahdollisesti esiintyviin lisa- ja muutostoihin seka urakkaso-
pimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin ar-
vonlisaverottomana enintaan 200 000 euroa.

Urakassa limalan alueelle toteutetaan limalankujan uudelleen rakenta-
minen tukimuureineen, Radiokujan rakentaminen seka pintarakennetdi-
ta mm. Televisiokadulla ja limalankujalla. Hanke toteutetaan ns. yhtei-
sena kunnallisteknisena tydmaana.

Tyot kohteessa aloitettiin huhtikuussa 2017 sovittaen alueelle rakennet-
tavan toimistouudisrakennuksen kanssa niin, etta rakennuksen tarvitse-
mat liikennevaylat valmistuivat joulukuussa 2017. Urakkaan kuuluvat
loppuvaiheen tyot tehdaan kevaalla 2018 ja kokonaisuudessaan urak-
kaan kuuluvat ty6t valmistuvat kesakuun 2018 loppuun mennessa.

Rakentamisen aikana on selvinnyt, ettd Helen Oy:n kaukolampo- ja kyl-
malinjojen asennusten toteutussuunnitelmat ovat muuttuneet alkuperai-
sista suunnitelmista. Lisaksi Helenin kaukolampotoiden asennukset
ovat olleet myohassa heidan ilmoittamasta asennusaikataulusta. Kus-
tannukset naista ovat 135 000 euroa.
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Lisaksi suunnitelmiin on lisatty tukimuuria jatkettavaksi Televisiokadulla
ja limalankadulla. Kustannukset naista ovat 310 000 euroa.

Myoés limalankujan kallion rikkonaisuudesta johtuvien rydstojen vuoksi
tasausbetonin menekki on ollut suunniteltua suurempaa. Kustannukset
naista ovat 47 000 euroa.

Muihin pienehkdihin muutostdihin, jotka johtuvat suunnitelmien tarken-
tumisesta, on kulunut 146 000 euroa.

Lisatiedot

Jari Rosanti, projektinjohtaja, puhelin: 310 38857

jari.rosanti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
Otteet
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Rakennuttaminen
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