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Tekninen johtaja

111§
Urheilulehdon ympariston kadut, kokonaisurakan tyot muutostyova-
rauksen korottaminen

HEL 2017-002427 T 02 08 03 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa rakennuttaminen-palvelun kayttamaan
Urheilulehdon ympariston katujen kokonaisurakan lisa- ja muutostéihin
yleisten téiden lautakunnan 28.3.2017 § 107 tekeman paatoksen lisaksi
610 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 950 000
euroa.

Paatoksen perustelut

Yleisten toiden lautakunta paatti 23.3.2017 § 107 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Urheilulehdon ympariston
katujen kokonaisurakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen
NCC Suomi Oy:n kanssa 3 465 000 euron arvonlisaverottomasta koko-
naishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto
2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavel-
voitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 340 000 euroa.

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 28.6.2018 § 99 paatdsvallan siirtdmisesta tekniselle johtajalle
eraiden hankesuunnitelmien ja urakkapaatosten hyvaksymista koske-
vissa asioissa 29.6 — 22.8.2018.

Tyo kasittaa rakentamista Reijolankadulla, Nordenskdldinkadulla, Ur-
heilukadulla ja Mannerheimintiella. Urakka-alue on erittain haasteelli-
nen liikennejarjestelyiden suhteen, koska koko tydalueella kulkee jatku-
va ja vilkas kevyt-, yleinen- ja julkinen liikenne.

Tyot aloitettiin toukokuussa 2017 ja ne valmistuvat urakkasopimuksen
mukaisesti lokakuussa 2018. Kaikki varsinaiset kunnallistekniikkaan ja
katujen runkoihin liittyvat tyot on nyt tehty ja jaljella ovat paasaantoises-
ti katujen pintarakenteet ja viimeistelytyot.

Heti tyota aloitettaessa havaittiin, etta katujen pohjaolosuhteet poikkea-
vat huomattavasti niista oletuksista, joita suunnittelussa on tehty. Katu-
jen runkoja ei ole koskaan kunnolla rakennettu ja niista I0ytyy huomat-
tavia maaria savea, louhosta, rakennusjatteita ja pilaantunutta maata.
Lisaksi urakan louhintamaarat ylittavat yli kaksinkertaisesti suunnitteli-
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joiden oletukset. Tyot ovat keskeytyneet em. syista lahes 50 kertaa vii-
meisen vuoden aikana.

Muuttuneet olosuhteet aiheuttavat aina lisaa tyota ja kohdekohtaisten
likennejarjestelyiden pitkittymista. Aikataulun venymisongelmia on hoi-
dettu tekemalla toita myos iltaisin ja disin.

Kaikista naista pohjaolosuhteiden muutoksista on urakoitsijan kanssa
kasitelty ja oikeutetuiksi katsottu Iahes 70 erilaista kustannusvaadetta
yhteissummaltaan n. 460 00 euroa.

Lisaksi em. muutostoiden kerrannaisvaikutuksena on tullut muuttuneita
likennejarjestelyita yhteensa n. 68 000 eurolla.

Varsinaisiin suunnitelmamuutoksiin on kulunut n. 200 000 euroa, suu-
rimpana muutoksena Reijolankadun tukimuurin muutos 98 000 euroa.

Neuvottelut muutosten vaikutuksesta urakan tyoaikaan ja tydmaan yh-
teisiin kustannuksiin ovat viela kesken. Korvattavaksi tulee todennakoi-
sesti kahden kuukauden osuus n. 100 000 euroa.

Lisaksi on hyva varautua loppuvaiheen muutoksiin ainakin 100 000 eu-
ron summalla.

Edella mainittujen oikeutetuksi todettujen kustannusvaateiden lisaksi
urakoitsija on esittanyt erilaisia vaateita n. 250 00 euron summalla. Ra-
kennuttaja ei ole kuitenkaan niita hyvaksynyt ja urakoitsija on ilmoitta-
nut pitdvansa niita toistaisesti riidanalaisina.

Yhteensa lisa- ja muutostyo6t tulevat olemaan n. 950 000 euroa. Esite-
tylla muutostydvarauksen korotuksella urakan kokonaiskustannukseksi
tulee 4 415 000 euroa ja se alittaa urakkatarjouspyynnosta tehdyn kus-
tannusarvion 4 500 000 euroa.

Lisatiedot

Erkki Nurmi, yksikon paallikkd, puhelin: 310 38306

erkki.nurmi(a)hel fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistélautakunta
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