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Tekninen johtaja paatti korottaa Minervaskolanin perusparannuksen li-
sa- ja muutostydvarausta 7.11.2018 hyvaksytyn urakkavaiheen kustan-
nusarvion mukaisesti.

Paatoksen perustelut
Hankesuunnitelma

Minervaskolanin perusparannuksen hankesuunnitelma on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 26.2.2014 (§52) siten, etta hankkeen enimmais-
laajuus on 4 477 brm? ja, ettad rakentamiskustannusten enimmaishinta
on arvonlisaverottomana 11 690 000 euroa maaliskuun 2013 hintata-
sossa.

Hankkeen enimmaishinta

Hankkeen indeksikorjattu enimmaishinta on 12 173 000 euroa arvonli-
saverottomana (THI 10/2016). Hankkeelle paatetty indeksikorjattu
enimmaishinta ei ylity lisa- ja muutostyovarauksen korotuksen johdos-
ta.

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisa- ja muutostoita arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin esiinty-
viin muutoksiin. Tyon aikana on kuitenkin ilmennyt suuria rakenteiden
uusimistarpeita, joita ei voinut suunnitelmissa ottaa huomioon. Tallaisia
tarpeita on ollut mm. liikuntasalisiiven vesikaton uusiminen, neljannen
kerroksen rakennustoiden laajentuminen ja liikkuntasalin lattian laajentu-
neet korjaustyot. Haitta-aineiden purkutyot rakennuksen alapohjan
osalta ovat myos laajentuneet. Kaikkien lisa- ja muutostoiden yhteisvai-
kutus on myos aiheuttanut rakentamiseen tarvetta lisdajalle ja lisaaika
on aiheuttanut lisdkustannuksia.

Aikataulu
Rakentaminen on alkanut 2.5.2017 ja tyot ovat valmistuneet
17.10.2018, koulu aloitti toiminnan 22.10.2018.
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Hankkeen rahoittaa Kiinteistd Oy Helsingin toimitilat.
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