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Minervaskolan perusparannus lisä- ja muutostyövarauksen korotta-
minen
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Päätös

Tekninen johtaja päätti korottaa Minervaskolanin perusparannuksen li-
sä- ja muutostyövarausta 7.11.2018 hyväksytyn urakkavaiheen kustan-
nusarvion mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Minervaskolanin perusparannuksen hankesuunnitelma on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 26.2.2014 (§52) siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 4 477 brm² ja, että rakentamiskustannusten enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 11 690 000 euroa maaliskuun 2013 hintata-
sossa.  

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen indeksikorjattu enimmäishinta on 12 173 000 euroa arvonli-
säverottomana (THI 10/2016).  Hankkeelle päätetty indeksikorjattu 
enimmäishinta ei ylity lisä- ja muutostyövarauksen korotuksen johdos-
ta.

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisä- ja muutostöitä arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin esiinty-
viin muutoksiin. Työn aikana on kuitenkin ilmennyt suuria rakenteiden 
uusimistarpeita, joita ei voinut suunnitelmissa ottaa huomioon. Tällaisia 
tarpeita on ollut mm. liikuntasalisiiven vesikaton uusiminen, neljännen 
kerroksen rakennustöiden laajentuminen ja liikuntasalin lattian laajentu-
neet korjaustyöt. Haitta-aineiden purkutyöt rakennuksen alapohjan 
osalta ovat myös laajentuneet. Kaikkien lisä- ja muutostöiden yhteisvai-
kutus on myös aiheuttanut rakentamiseen tarvetta lisäajalle ja lisäaika 
on aiheuttanut lisäkustannuksia.

Aikataulu

Rakentaminen on alkanut 2.5.2017 ja työt ovat valmistuneet 
17.10.2018, koulu aloitti toiminnan 22.10.2018.

Rahoitus
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Hankkeen rahoittaa Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat.

Lisätiedot
Heikki Turunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39731

heikki.turunen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
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