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Y~ Kaupunkiympariston toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
20.12.2018

Tekninen johtaja

199 §
Jatkasaaren liikuntapuiston vaihe 1:n esirakentaminen kokonaisu-
rakka, muutostyotilaus, 564 173,76 euroa
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Paatos

Tekninen johtaja paatti tilata Jatkasaaren liikuntapuiston vaihe 1 esira-
kentamisurakan muutostyot Graniittirakennus Kallio Oy:lta muutostyo-
tarjouksien 17A, 19, 22, 23, 24, 25 ja 27 mukaisesti 564 173,76 euron
arvonlisaverottomaan hintaan. Ja samalla oikeuttaa rakennuttaminen -
palvelun tekemaan tilauksen.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistdlautakunta on 15.5.2018 § 243 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuutus
maaraytyy lisatoilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon
perusteella eikd hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti
(alkuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimiala-
johtaja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutok-
sista myOs niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlas-
ketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistdlautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 1 006 763,17 euroa.
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