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Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-001736 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 849,08 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 308.367,76 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 849,08 euroa. 
Lisätyöt:

 sisäpihan parvekkeiden Profideck-koolauksen etureunan 
peittopelti (117.2)

 tehosterappausten poisjätöt, hyvitys (143.2)
 teräsporttien vinotuet (154) 

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus




