
Lisä- ja muutostyötarjous nro: 45.2

kohteen nimi: Urakoitsija:
Hankenumero: Urakkalaji:
Hanketyyppi:
Projektipäällikkö:
Valvoja:

Tarjouksen pvm. 24.6.14 Tarjoushinta alv 0%
alv . 24 %

Yhteensä (sis. alv)

Lisä ja muutostyön aihe

Lisä- ja muutostyön peruste

Suunnittelijan lausunto

Työmaavalvojan tarjouksen hyv. pvm.

Työmaavalvojan tarkastus

Urakkasopimuksen mukainen hinta: sis. Alv 23%
Toimitusjohtajan hyväksymien lisä- ja muutostöiden yläraja: sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt lisä- ja muutostyöt : sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt ja TJ:n hyväksymien yläraja yhteensä: sis. Alv 23%
Aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt: sis. Alv 23%
Hyväksymispäivänä tilattavien lisä- ja muutostöiden summa: sis. Alv 23%
Aiemmin ja hyväksymispäivänä tilattavien muutostöiden summa: sis. Alv 23%

Projektipäällikön hyv.

Hyväksymis pvm.

Lisätyön luokittelu: Syy: s.ala ro1
2 ARK 56 -1953,00

kust1

Käsitelty lisä-ja muutostyöpalaverissa 6.5.2014

230 364,72 €

HYVITYS: RST-kynnysten vaihto tammikynnyksiin

877 025,05 €

877 025,05 €
0,00 €

Allekirjoitus

Rakennus

-1 953,00
-378,00

-1 575,00

Lisätyöpalaveri 6.5.2014, ok

Esitän hyväksyttäväksi

17 540 501,00 €

255 764,53 €
25 399,81 €

NCC rakennus OyAs Oy Marco Polo 
Marco Polo 7305712
Uudiskohde
Riku Korhonen

24.6.14

Topi Kekki

Projektinjohtajan toiveesta toteutettu muutos


	Yksittäinen LIMU

