HELSINGIN KAUPUNKI
N

Asuntotuotantotoimisto

Lisa- ja muutostyotarjous nro: 47.2

kohteen nimi: As Oy Marco Polo Urakoitsija: NCC rakennus Oy
Hankenumero: Marco Polo 7305712 Urakkalaji: Rakennus
Hanketyyppi: Uudiskohde
Projektipaallikké: Riku Korhonen
Valvoja: Topi Kekki
Tarjouksen pvm. 24.6.14 Tarjoushinta alv 0% -453,60
alv. 24 % -108,86
Yhteensa (sis. alv) -562,46
Lisd ja muutostyon aihe HYVITYS: Puistonpuolen parvekekaiteiden yksinkertaistuminen
Lisa- ja muutostyon peruste Ratkaisu muutettu toimivammaksi
Suunnittelijan lausunto Kasitelty lisd-ja muutostydpalaverissa 6.5.2014
Ty6maavalvojan tarjouksen hyv. pvm. 24.6.14
Ty6maavalvojan tarkastus Lisatyopalaveri 6.5.2014, ok
Urakkasopimuksen mukainen hinta: 17 540 501,00 € sis. Alv 23%
Toimitusjohtajan hyvaksymien lisa- ja muutostdiden ylaraja: 877 025,05 € sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyvaksytyt lisa- ja muutostyot : 0,00 € sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyvaksytyt ja TJ:n hyvdksymien yldraja yhteensa: 877 025,05 € sis. Alv 23%
Aikaisemmin tilatut lisa- ja muutostyot: 230364,72 € sis. Alv 23%
Hyvaksymispdivana tilattavien lisa- ja muutostdiden summa: 25399,81 € sis. Alv 23%
Aiemmin ja hyvaksymispdivana tilattavien muutostéiden summa: 255 764,53 € sis. Alv 23%
Projektipaallikon hyv. Esitan hyvaksyttavaksi
Hyvaksymis pvm. Allekirjoitus
Lisatyon luokittelu: Syy: s.ala rol kustl
2 ARK s5 | | -562,46
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