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Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätyöt

HEL 2014-001736 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 25.399,81 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 230.364,72 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 25.399,81 
euroa. Lisätyöt:

 väliseinä- ja massiivilaattaelementtien verkkoraudoitusten 
muutokset (38.2.)

 RST-kynnysten vaihto tammikynnyksiin, hyvitys (45.2.)
 puistopuolen parvekekaiteiden yksinkertaistaminen, hyvitys 

(47.2.)
 IV-konehuoneiden raitisilmasäleikköjen kokomuutokset (55.2.)
 autohallin nosto-oven muuttaminen rullaoveksi (56.2.)

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi
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