
Lisä- ja muutostyötarjous nro: 143.2

kohteen nimi: Urakoitsija:
Hankenumero: Urakkalaji:
Hanketyyppi:
Projektipäällikkö:
Valvoja:

Tarjouksen pvm. 28.1.15 Tarjoushinta alv 0%
alv . 24 %

Yhteensä (sis. alv)

Lisä ja muutostyön aihe

Lisä- ja muutostyön peruste

Suunnittelijan lausunto

Työmaavalvojan tarjouksen hyv. pvm.

Työmaavalvojan tarkastus

Urakkasopimuksen mukainen hinta: sis. Alv 23%
Toimitusjohtajan hyväksymien lisä- ja muutostöiden yläraja: sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt lisä- ja muutostyöt : sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt ja TJ:n hyväksymien yläraja yhteensä: sis. Alv 23%
Aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt: sis. Alv 23%
Hyväksymispäivänä tilattavien lisä- ja muutostöiden summa: sis. Alv 23%
Aiemmin ja hyväksymispäivänä tilattavien muutostöiden summa: sis. Alv 23%

Projektipäällikön hyv.

Hyväksymis pvm.

Lisätyön luokittelu: Syy: s.ala ro1
2 ARK 35 -1889,14

kust1

Käsitelty lisä-ja muutostyöpalaverissa 11.12.2014

308 367,76 €

HYVITYS: Tehosterappausten poisjättöjä

877 025,05 €

877 025,05 €
0,00 €

Allekirjoitus

Rakennus

-1 889,14
-365,64

-1 523,50

Lisätyöpalaveri 11.12.2014, ok

Esitän hyväksyttäväksi

17 540 501,00 €

309 216,84 €
849,08 €

NCC rakennus OyAs Oy Marco Polo 
Marco Polo 7305712
Uudiskohde
Riku Korhonen

28.1.15

Topi Kekki

Hyväksytty muutos 
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