
Lisä- ja muutostyötarjous nro: 52.2

kohteen nimi: Urakoitsija:
Hankenumero: Urakkalaji:
Hanketyyppi:
Projektipäällikkö:
Valvoja:

Tarjouksen pvm. 2.6.14 Tarjoushinta alv 0%
alv . 24 %

Yhteensä (sis. alv)

Lisä ja muutostyön aihe

Lisä- ja muutostyön peruste

Suunnittelijan lausunto

Työmaavalvojan tarjouksen hyv. pvm.

Työmaavalvojan tarkastus

Urakkasopimuksen mukainen hinta: sis. Alv 23%
Toimitusjohtajan hyväksymien lisä- ja muutostöiden yläraja: sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt lisä- ja muutostyöt : sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt ja TJ:n hyväksymien yläraja yhteensä: sis. Alv 23%
Aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt: sis. Alv 23%
Hyväksymispäivänä tilattavien lisä- ja muutostöiden summa: sis. Alv 23%
Aiemmin ja hyväksymispäivänä tilattavien muutostöiden summa: sis. Alv 23%

Projektipäällikön hyv.

Hyväksymis pvm.

Lisätyön luokittelu: Syy: s.ala ro1
2 S 73

NCC rakennus OyAs Oy Marco Polo 
Marco Polo 7305712
Uudiskohde
Riku Korhonen

2.6.14

Topi Kekki

Muutettiin malleja toimivammiksi

Lisätyöpalaveri 6.5.2014, ok

Esitän hyväksyttäväksi

17 540 501,00 €

230 364,72 €
-2 702,58 €

Rakennus

-2 702,58
-523,08

-2 179,50

-2702,58
kust1

Käsitelty lisä-ja muutostyöpalaverissa 6.5.2014

233 067,30 €

Valaisinmuutokset

877 025,05 €

877 025,05 €
0,00 €

Allekirjoitus


	Yksittäinen LIMU

