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Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätyöt

HEL 2013-007377 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 52.223,53 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 162.437,06 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kokonaiskustannus on 52.223,53 
euroa. Lisätyöt koontilistan mukaisesti (tarj nro 7.2.): 

 betonipaalutuksen loppulyönnit
 toisen kylmälaitteen lisäys kolmioihin
 ranskalaiset kaiteet
 paalutarkkeiden mukaiset anturamuutokset
 autohallin avaimet
 yhdistelmälaatta
 autohallin ajoluiskan muutostyöt
 elementtien RST-vemojen muutos, hyvitys
 salaojakaivojen muutos, hyvitys
 pesulan alakaton poisto, hyvitys
 luukun poisto, hyvitys
 saranaovien poisto, hyvitys
 villatilkkeen muutos uretaaniksi, hyvitys
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