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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hyvityshintaan -6.434,62 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 236.799,34 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat hyvityshintaan
-6.434,62 euroa. Lisatyot:

— laattajalkalista auloihin laatoituksen alueelle (44.4)

— valaisinmuutokset (52.2)

— porrashuoneen porrassyoksyn toisen puolen kaidemuutos,
hyvitys (109.2)
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