HELSINGIN KAUPUNKI
N

Asuntotuotantotoimisto Lisa- ja muutostyotarjous nro: 109.2

kohteen nimi: As Oy Marco Polo Urakoitsija: NCC rakennus Oy
Hankenumero: Marco Polo 7305712 Urakkalaji: Rakennus
Hanketyyppi: Uudiskohde
Projektipaallikké: Riku Korhonen
Valvoja: Topi Kekki
Tarjouksen pvm. 16.5.14 Tarjoushinta alv 0% -3 358,69
alv. 24 % -806,09
Yhteensa (sis. alv) -4 164,78
Lisd ja muutostyon aihe HYVITYS: Porrashuoneen porassydksyn toisen puolen kaiteen hyvitys
Lisa- ja muutostyon peruste poistettiin tarpeettomina
Suunnittelijan lausunto Kasitelty lisd-ja muutostydpalaverissa 6.5.2014
Ty6maavalvojan tarjouksen hyv. pvm. 7.5.14
Ty6maavalvojan tarkastus Lisatyopalaveri 6.5.2014, ok
Urakkasopimuksen mukainen hinta: 17 540 501,00 € sis. Alv 23%
Toimitusjohtajan hyvaksymien lisa- ja muutostdiden ylaraja: 877 025,05 € sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyvaksytyt lisa- ja muutostyot : 0,00 € sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyvaksytyt ja TJ:n hyvdksymien yldraja yhteensa: 877 025,05 € sis. Alv 23%
Aikaisemmin tilatut lisa- ja muutostyot: 236799,34 € sis. Alv 23%
Hyvaksymispdivana tilattavien lisa- ja muutostdiden summa: -3732,04 € sis. Alv 23%
Aiemmin ja hyvaksymispdivana tilattavien muutostéiden summa: 233 067,30 € sis. Alv 23%
Projektipaallikon hyv. Esitan hyvaksyttavaksi
Hyvaksymis pvm. Allekirjoitus
Lisatyon luokittelu: Syy: s.ala rol kustl
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