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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 25.399,81 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 230.364,72 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat 25.399,81
euroa. Lisatyot:

— valiseina- ja massiivilaattaelementtien verkkoraudoitusten
muutokset (38.2.)

— RST-kynnysten vaihto tammikynnyksiin, hyvitys (45.2.)

— puistopuolen parvekekaiteiden yksinkertaistaminen, hyvitys
(47.2.)

— IV-konehuoneiden raitisiimasaleikkdjen kokomuutokset (55.2.)

— autohallin nosto-oven muuttaminen rullaoveksi (56.2.)
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