
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8)
Asuntotuotantotoimisto 34/2014

2.6.2014
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 323 37 F102012566

177 §
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-001736 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hyvityshintaan -6.434,62 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 236.799,34 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat hyvityshintaan
-6.434,62 euroa. Lisätyöt:

 laattajalkalista auloihin laatoituksen alueelle (44.4)
 valaisinmuutokset (52.2)
 porrashuoneen porrassyöksyn toisen puolen kaidemuutos, 

hyvitys (109.2) 
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