Helsingin kaupunki Poytakirja 3 (13)
Asuntotuotantotoimisto 57/2013

Toimitusjohtaja 12.9.2013

248 §
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatyot

HEL 2013-007377 T 02 08 03 01
Paatos
Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 52.223,53 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisatditd on tahan mennessa
tilattu 162.437,06 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kokonaiskustannus on 52.223,53
euroa. Lisatyot koontilistan mukaisesti (tarj nro 7.2.):

— betonipaalutuksen loppulydnnit

— toisen kylmalaitteen lisays kolmioihin

— ranskalaiset kaiteet

— paalutarkkeiden mukaiset anturamuutokset
— autohallin avaimet

— yhdistelmalaatta

— autohallin ajoluiskan muutostyot

— elementtien RST-vemojen muutos, hyvitys
— salaojakaivojen muutos, hyvitys

— pesulan alakaton poisto, hyvitys

— luukun poisto, hyvitys

— saranaovien poisto, hyvitys

— villatiikkeen muutos uretaaniksi, hyvitys
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