
Lisä- ja muutostyötarjous nro: 112

kohteen nimi: Urakoitsija:
Hankenumero: Urakkalaji:
Hanketyyppi:
Projektipäällikkö:
Valvoja:

Tarjouksen pvm. 6.5.14 Tarjoushinta alv 0%
alv . 24 %

Yhteensä (sis. alv)

Lisä ja muutostyön aihe

Lisä- ja muutostyön peruste

Suunnittelijan lausunto

Työmaavalvojan tarjouksen hyv. pvm.

Työmaavalvojan tarkastus

Urakkasopimuksen mukainen hinta: sis. Alv 23%
Toimitusjohtajan hyväksymien lisä- ja muutostöiden yläraja: sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt lisä- ja muutostyöt : sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt ja TJ:n hyväksymien yläraja yhteensä: sis. Alv 23%
Aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt: sis. Alv 23%
Hyväksymispäivänä tilattavien lisä- ja muutostöiden summa: sis. Alv 23%
Aiemmin ja hyväksymispäivänä tilattavien muutostöiden summa: sis. Alv 23%

Projektipäällikön hyv.

Hyväksymis pvm.

Lisätyön luokittelu: Syy: s.ala ro1
2 ARK 55

NCC rakennus OyAs Oy Marco Polo 
Marco Polo 7305712
Uudiskohde
Riku Korhonen

6.5.14

Topi Kekki

Tippapeltien materiaali oheni 0,1mm (0,7 --> 0,6mm)

Lisätyöpalaveri 6.5.2014, ok

Esitän hyväksyttäväksi

17 540 501,00 €

236 799,34 €
12 927,01 €

Rakennus

-37,20
-7,20

-30,00

-37,20
kust1

Käsitelty lisä-ja muutostyöpalaverissa 6.5.2014

223 872,33 €

HYVITYS: Ikkunoiden tippapellin materiaalin ohennus

877 025,05 €

877 025,05 €
0,00 €

Allekirjoitus


	Yksittäinen LIMU

