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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 849,08 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 308.367,76 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 849,08 euroa.
Lisatyot:

— sisapihan parvekkeiden Profideck-koolauksen etureunan
peittopelti (117.2)

— tehosterappausten poisjatot, hyvitys (143.2)

— terasporttien vinotuet (154)
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