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Hankesuunnitelma
9.7.2019

Helsinki

Yhteenveto

DH Domus ja LPK Kulosaari
Werner Wirénin tie
00570 Helsinki

Hankkeen nimi
Véliaikaiset tilaelementtiratkaisut DH Domus ja LPK Kulosaari, vuokrahanke

Hankenumero
2821P21188

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Werner Wirénin tie 3, 00570 Helsnki -
Sijainti Kiinteistoobjekti

Kaupunginosa Kulosaari /42, kortteli 42047 / tontti 34

2363

Kayttaja/toiminta
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsink. ja suomenk. paivakoti

Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Domus 65+LPK Kulosaari 28

YHT.93
Rakennusten laajuustiedot brm? htm? hym? m3
Rak 1: DH-Domus lisatilaa 982 908 810 3550
(sisaltaa esikoulun lisatilaa) (123) (110) -
Rak 2: LPK Kulosaaren lisétilaa 134 124 110 450
1116 1032 920 4000

Hankkeen tarpeellisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan selvityksen mukaan alueen lapsiluvun kehitys edellyttaa paivahoidon lisatiloja 8/2019
alkaen. DH Domus tarvitsee tilapaikkoja 65 ja Kulosaaren LPK tarvitsee 28 tilapaikkaa, yhteensa 93 paikkaa.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 4/2019 RI 103,9; THI

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Vuokrakustannus 60 kk 1116 1032 920 1680 000 €
Investointikustannukset 1116 1032 920 870 000 €
Yhteensa 1116 1032 920 2 550 000 €

Enimmaishinnan jakautuminen

2285 €/brm?

2471 €/htm?

27 419 €/ asiakas

Arvioitu tilakustannus kayttajalle (tuleva vuokra)

po €/ yp €/ yht. €/

htm2/kk htm2/kk  htm? / Kk yht. €/ kk yht. €/v yht. €/ 5v
DH Domus (785 htm?) 42,28 6,47 48,75 38 269 459 223 2296 115
DH Domus/esikoulu ( 123 htm?) 42,28 6,47 48,75 5 996 71955 359 775
LPK Kulosaari lisét. (124 htm?) 42,28 6,47 48,75 6 045 72 540 362 700
Yhteensé ( 1032 htm?) 42,28 6,47 48,75 50 310 603 720 3018600

Toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat n.122 000 €. Siivouskustannusarvio on n. 22 000 €/vuosi. Muuttokustannusarvio

onn. 16 000 €

Hankkeen aikataulu
Toteutuksen suunnittelu 6-7/2019, rakentaminen 8-9/2019

Rahoitussuunnitelma

Lisatilan vuokra rahoitetaan kayttétalousmaararahoista. Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyot
rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista

kohdentamattomista korjausmaararahoista.

Vaistotilat
Kohde on lisétilaa, hankkeen toteutus ei edellyta vaistotiloja.

Vaistétilojen kustannusarvio

Toteutus- ja hallintamuoto
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen kayttajalle. Tilojen
toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisestad kunnosta

| Lisatiedot
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Tilaohjelma Liite 1
DH Domus + Kulosaaren Ipk
DH Domus tilapaikat 65 |
Kulosaaren LPK esiopetuksen tilapaikat
28 ‘
Paivakodin tilat - DH Domus
yksittéainen toiminta-alue 70 | 2140
WC 12 2124
eteinen 18 |2 |36
markaeteinen 10 |2 20
eskarin toiminta-alue 11 111110
0
pienryhmatila 20 |1120
wc-tilat 1,569
eskarin kenkaeteinen ja eteistilat 15 | 1115
154
220
Kulosaaren LPK
toiminta-alue 80 | 1180
WC-tilat 1,5 13145
eteinen 18 | 118
markaeteinen 10 | 1110
112,5
lasten yhteiset tilat
sali 40 | 140
kotikeittid/yhteistila 14 |1 14
ruokailutila 0 00
LE-WC 55 (11(55
henkilokuntatilat
toimisto ja tyotlat 15 | 1115
pukuhuone, wc ja suihku 30 | 1]30 miehille ja naisielle erilliset
huoltotilat
keittié aputiloineen 38 | 138
siivous ja huoltotilat 8 118
varstot 4 114
154,5
paivakotien tilat yhteensa 487
kaikki sisatilat yhteensa 641
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kylmat ulkotilat

lasitettu kuisti 20 (1] 20 Kuistin ja katoksen suhde voi
vaihdella, maximimaara yht 40

sadekatos 20 |1120 rattaiden sailytys

suoja vaunuille 10 (1]10

ulkovalinevarasto 5 2110
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Asemapiirros Liite 2
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