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Tekninen johtaja

141 §
Saukonkanavan rakentaminen, rakennusurakka, muutostyotilaus,
21 941,44 euroa

HEL 2018-008294 T 02 08 03 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti tilata Saukonkanavan rakentamisen, rakennu-
surakan muutosty6t Graniittirakennus Kallio Oy:ltd muutostyotarjouk-
sien nrot 17 ja 18 mukaisesti 21 941,44 euron arvonlisaverottomaan
hintaan.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 20.9.2018 § 109 hyvaksya Graniittirakennus Kallio Oy:n tarjous-
hinnaltaan halvimman tarjouksen Saukonkanavan rakentaminen, ra-
kennusurakan toista arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 5 212 000
euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 15.5.2018 § 243 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 2 928 879,91 euroa.
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