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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

11.10.2019
Tekninen johtaja
181§
Saukonkanavan rakentaminen, rakennusurakka, muutostyotilaus,
2744 euroa

HEL 2018-008294 T 02 08 03 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti tilata Saukonkanavan rakentamisen, rakennu-
surakan muutostyot Graniittirakennus Kallio Oy:lta muutostyotarjouk-
sen nro 19 mukaisesti 2 744 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 20.9.2018 § 109 hyvaksya Graniittirakennus Kallio Oy:n tarjous-
hinnaltaan halvimman tarjouksen Saukonkanavan rakentaminen, ra-
kennusurakan toista arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 5 212 000
euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 15.5.2018 § 243 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 2 931 623,91 euroa.
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