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109 §
Keskuspelastusaseman vesi ja viemärikorjaus sekä vesikaton kor-
jaukset, kokonaisurakan urakoitsijan valinta

HEL 2020-006388 T 02 08 03 00

Kaupunginosa 11 Kallio, kortteli 327, tontti 9, Agricolankatu 15, 00530 Helsinki

Päätös

A       
Tekninen johtaja päätti hyväksyä Consti Korjausrakentaminen Oy:n an-
taman halvimman tarjouksen 5.6.2020 Keskuspelastusaseman vesi ja 
viemäri sekä vesikattokorjauksen arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan 7 145 000 euroa.

B       
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Helsingin kaupunkiympäristön toimia-
lan Rakennuttaminen -palvelun käyttämään urakassa mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 8.6.2020 allekirjoitetun ja hyväk-
sytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

C       
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Rakennuttaminen -palvelun rakennut-
tamispäällikön ja yksikön päällikön allekirjoittamaan hankkeeseen koh-
distuvan sopimuksen, yksikön päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muu-
tostyötilaukset ja muut velvoitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vas-
taanottamaan hankkeen.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja 
viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen 2.1.2020 päivätyn han-
kesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 030 brm² 
ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
10 337 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.  

Kustannukset

Hankkeen urakkavaiheen (UKA) 8.6.2020 kokonaiskustannukset ovat 
kustannustasossa huhtikuu 2020 arvonlisäverottomina yhteensä 
10 106 000 euroa, joka alittaa tarjoushintaindeksillä korjatun hanke-
suunnitelman mukaisen enimmäishinnan noin -2,2 %
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Urakoitsijoiden valinta

Tarjouspyyntömenettely ja urakkatarjous. 

Urakan hankinnasta on tehty kilpailutus EU-menettelyn mukaisesti si-
sältäen myös LVIAS-työt käyttäen avointa hankintamenettelyä. Valinta-
perusteena oli halvin tarjoushinta. Urakasta saatiin yksi tarjous. 

1. Consti Korjausrakentaminen Oy 7 145 000 € 

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot, tilaajavas-
tuulain ja hankintalain mukaiset tiedot on tarkastettu ja ne ovat hyväk-
syttävät.

Aikataulu

Rakentaminen alkaa 8/2020 ja valmistuu 9/2022. Aikataulu on hanke-
suunnitelman mukainen.

Rahoitus

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2019 – 2022 toteutettavana hankkeena.

Lisätiedot
Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351

toni.lahdemaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio (UKA) 8.6.2020

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdista B-C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kau-

punkiympäristölautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Rakennuttaminen –pal-
velu

.


