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A

Tekninen johtaja paatti korottaa Aleksis Kiven peruskoulun peruspa-
rannuksen perusparannuksen lisa- ja muutostydvarausta 29.5.2020
hyvaksytyn urakkavaiheen kustannusarvion mukaisesti.

B

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun toimitilayk-
sikdn paallikdn allekirjoittamaan lisa- ja muutostyotilaukset ja muut vel-
voitteet seka hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan urakan.

Paatoksen perustelut
Hankesuunnitelma

Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma on
hyvaksytty kaupunginvaltuustossa 31.8.2016 (§211) siten, etta hank-
keen enimmaislaajuus on 11 848 brm? ja, etta rakentamiskustannusten
enimmaishinta on arvonlisaverottomana 27 200 000 euroa syyskuun
2015 hintatasossa.

Hankkeen enimmaishinta

Hankkeen indeksikorjattu enimmaishinta on 30 147 000 euroa arvonli-
saverottomana (THI 9/2018). Uusi UKA alittaa indeksikorjatun enim-
maishinnan — 5 %.

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisa- ja muutostoita arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin esiinty-
viin muutoksiin. Tyon aikana on kuitenkin ilmennyt suuria rakenteiden
muutos- ja uusimistarpeita, joita ei voinut suunnitelmissa ottaa huo-
mioon.

Tallaisia tarpeita on ollut mm. lisdantyneet louhintatyot rakennuksen si-
sa- ja ulkopuolella, lisaantyneet haitta-ainepurut rakennuksen sisalla,
piha-alueella kaivutoiden yhteydessa loytyneet pilaantuneet maa-
ainekset ja muuttuneiden maaraysten takia palovaroitinjarjestelma
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muutettu paloilmoitinjarjestelmaksi arvoltaan arvonlisaverottomana n.
1,7 milj. euroa.

Aikataulu
Rakentaminen on alkanut vuoden 2019 tammikuussa ja valmistuu kayt-
toonotettavaksi huhtikuussa 2021.
Rahoitus
Hanke sisaltyy kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyvaksymaan talonra-
kennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2020-2029. Hankeen
suunnittelulle ja toteutukselle on varattu rahoitusta yhteensa 29,2 milj.
euroa vuosille 2019-2021. Hankeen edellyttama 30,15 milj. euron ra-
hoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotukses-
sa.
Lisatiedot
Jarmo Kivinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39932
jarmo.kivinen(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikon paallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio UKA2 korotettu urakkavaihe 29.5.2020 Aleksis Kiven
peruskoulu
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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