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162 §
Haagan peruskoulun lisatilat, Vanha Viertotie 23, 1. vaiheen raken-
nusurakan hyvaksyminen
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Kaupunginosa 29 Haaga, kortteli 29073, tontti 12, Haagan peruskoulu, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki
Paatos

A

Tekninen johtaja paatti hyvaksya Haagan peruskoulun lisatilojen 1. vai-
heen rakennusurakoitsijaksi Rakennushuolto Jarmo Vilén Oy:n arvonli-
saverottomaan kattohintaan 2 660 000 euroa.

B

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa Rakennuttaminen -palvelun kaytta-
maan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka tilauksen
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin 9.9.2020 al-
lekirjoitetun ja hyvaksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mu-
kaiset varaukset.

C

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa Rakennuttaminen —palvelun rakennut-
tamispaallikdn allekirjoittamaan rakennustoiden tilaukset, yksikon paal-
likdn allekirjoittamaan lisa- ja muutostyoétilaukset seka hankkeen vas-
tuuhenkilon vastaanottamaan urakan.

Paatoksen perustelut
Hankesuunnitelma

Hankkeen 1. vaiheesta 9.6.2020 laadittu hankesuunnitelma on hyvak-
sytty rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 25.6.2020 (§ 95) siten,
ettd hankkeen 1. vaiheen arvonlisaveroton enimmaishinta on 4 650 000
euroa huhtikuun 2020 kustannustasossa (THI 193,3).

Kustannukset

Hankkeen 9.9.2020 paivatyn urakkavaiheen kustannusarvion (UKA)
kokonaiskustannukset ovat heindkuun 2020 kustannustasossa (THI
186,2) arvonlisaverottomana yhteensa 4 110 000 euroa. Hankesuunni-
telmassa mukana olevat opetustilat OT1 — OT4 on siirretty toteutetta-
vaksi vaiheeseen 2. Naiden tilojen hankesuunnitteluvaiheessa arvioidut
kustannukset olivat noin 400 000 €. Tama huomioon ottaen urakkavai-
heen kustannusarvio alittaa hankkeen enimmaishinnan noin 140 000 €.
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Hankkeen laatu

Vanha viertotie 23:n rakennus- ja korjaustyot on toteutettu kiiretyona,
koska Haagan peruskoulu tarvitsi rakennuksen koulun lisatiloiksi kii-
reellisella aikataululla. Haagan peruskoulun luokka-asteet 7 - 9 aloitti-
vat toimintansa rakennuksessa elokuussa 2020. Kun seka 1. etta 2.
vaiheen rakennus- ja korjaustyot valmistuvat, myos Haagan peruskou-
lun luokka-asteiden 5 - 6 on tarkoitus muuttaa Vanha viertotie 23:een.
Rakennukseen on hankkeen 1. vaiheessa toteutettu Haagan peruskou-
lun tarvitsemat aineopetusluokat (kotitalousluokat, luonnontiedeluokat,
musiikkiluokka) seka peruskorjattu keittio ja ruokala.

Urakoitsijan valinta

Haagan peruskoulun Vanha viertotie 23:n urakasta ei jarjestetty tar-
jouskilpailua, koska suunnittelu ja urakointi toteutettiin kiireellisen aika-
taulun vuoksi paallekkain. Tarjouskilpailun jarjestaminen vasta kaik-
kien 1. vaiheen suunnitelmien valmistumisen jalkeen olisi vienyt niin
paljon aikaa, etta korjaukset olisi paasty aloittamaan vasta loppuvuo-
desta 2020. Talldin Haagan peruskoulu ei olisi voinut aloittaa toimin-
taansa rakennuksessa elokuussa 2020. Taman vuoksi paatettiin kayt-
taa urakoitsijana valmiiksi kilpailutettua puitesopimusurakoitsijaa.

Urakoitsijaksi valittiin Rakennushuolto Jarmo Vilén Oy puitesopimuk-
sesta Rakennusteknisten toiden puitejarjestely 2020 — 2022, osa-alue
1. Kyseisella urakoitsijalla on objektiivisen arvion perusteella parhaat
edellytykset suoriutua urakasta ja sen edellyttamasta laatutasosta kus-
tannustehokkaasti seka sovitun aikataulun puitteissa.

Rakennushuolto Jarmo Vilén Oy:n antamat kattohintaiset tarjoukset
ovat yhteensa 2 660 000 € arvonlisaverottomana.

Paatosehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot seka tilaa-
javastuulain ja hankintalain mukaiset tiedot on tarkastettu ja ne ovat
hyvaksyttavat.

Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu aloitettiin tammikuussa 2020 ja hankesuunnitelma
hyvaksyttiin kesakuussa 2020. Toteutussuunnittelu aloitettiin maalis-
kuussa 2020 ja se valmistui elokuussa 2020. Rakennustyot aloitettiin
huhtikuussa 2020 ja naiden on tarkoitus valmistua viimeistaan tammi-

kuussa 2021.
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Hankkeen rahoitus on toimitilahankkeiden rakentamisohjelmassa
vuonna 2020 toteutettavana hankkeena.

Lisatiedot
Maria Lahdemaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 39843
maria.lahdemaki(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio (UKA) 9.9.2020
Muutoksenhaku
Paatéskohdasta A Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, kaupunkiymparistdlautakunta
Paatoskohdasta B ja C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantoonpano
Otteet
Ote
Rakennuttaminen -palvelu
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