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Tekninen johtaja

235§

Paivakoti Longinojan ja leikkipuisto Filpuksen vaistotilat, vuokratta-
va valiaikainen tilaelementtiratkaisu, lisa- ja muutostyovarauksen
korottaminen

HEL 2020-012911 T 10 06 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti korottaa paivakoti Longinojan ja leikkipuisto Fil-
puksen vaistotilojen tilaelementtiratkaisun lisa- ja muutostyOvarausta
2.11.2020 allekirjoitetun urakkavaiheen kustannusarvion mukaisesti.

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun toimitilayk-
sikon paallikon allekirjoittamaan lisa- ja muutostyotilaukset ja muut vel-
voitteet seka hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan urakan.

Paatoksen perustelut
Hankesuunnitelma

Lpk Longinojan ja Lp Filpus vaistdtilat tilaelementtirakennuksen hanke-
suunnitelma on hyvaksytty kaupunkiymparistéonlautakunnan rakennus-
ten ja yleisten alueiden jaostossa 6.2.2020 § 16, 2471 000 euroa
(alv.0 %) kustannustasossa 2/2020.

Hankkeen enimmaishinta

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton on hyvaksynyt 12.11.2020 § 129 Lpk Longinojan ja Lp Filpus vais-
totilat tilaelementtirakennuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan
korotuksen 350 000 eurolla siten, ettd uusi enimmaishinta on 2 821
000 euroa (alv. 0 %) kustannustasossa 9/2020.

Urakkakustannusarvioon muutos

Kohonneiden pohjarakennekustannuksien summa voitiin laskea tarkas-
ti vasta kun kohde on valmistunut. Hankkeen hankesuunnitelman uusi
enimmaishinta on 2 821 000 euroa kustannustasossa 9/2020

Hankkeen 20.4.2020 allekirjoitetun ja hyvaksytyn urakkavaiheen (UKA)
kustannusarvion mukainen maanrakennustyovaraus oli 580 000 euroa

alv 0 %.
Aikataulu
Rakennusty6t alkoivat 4/2020 ja valmistuivat 10/2020.
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Perustelut
Rakennuspaikan pohjaolosuhteet osoittautuivat tybmaavaiheessa en-
nakoitua selvasti vaativimmiksi ja tama johti ennakoitua suurempiin
maarakennustyokustannuksiin mm. suuriin vaahtolasikevennyksiin.
Lisaksi Ampujantie 1:n paivakodin pihaa suurennettiin ja sen yhteyteen
tehtiin tekonurmialustainen pallokentta.
Rahoitus
Tilaelementtien vuokrakustannus rahoitetaan kayttotalousmaararahois-
ta. Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonra-
kennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoite-
tuista kohdentamattomista korjausmaararahoista.
Lisatiedot
Jari Miettinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 76399
jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikon paallikkd, puhelin: 310 43867
kalevi.hinkkanen(a)hel fi
Liitteet
1 Kustannusarvio korotettu UKA 2.11.2020 Lpk Longinojan ja Lp Filpus
vaistotilat
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano
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