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Konalan ala-aste perusparannus, kokonaisurakan lisa- ja muutos-
tyovarauksen korottaminen

HEL 2021-002716 T 10 06 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti korottaa Konalan ala-aste perusparannus hank-
keen lisa- ja muutostydvarausta 1.3.2021 allekirjoitetun ja hyvaksytyn
urakkavaiheen kustannusarvion UKA 2 mukaisesti.

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa Tilat-palvelun hankeyksikon projekti-
tiimin tiimipaallikon allekirjoittamaan lisa- ja muutostydtilaukset ja muut
velvoitteet.

Paatoksen perustelut
Hankesuunnitelma

Konalan ala-aste perusparannuksen hankesuunnitelma on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 29.11.2017 (§ 415) siten, etta hankkeen enim-
maislaajuus on 4 189 brm? ja rakentamiskustannusten enimmaishinta
on arvonlisaverottomana 11 300 000 euroa helmikuun 2017 kustannus-
tasossa. Hankkeen indeksikorjattu enimmaishinta on 12 450 059 euroa
arvonlisaverottomana (THI 12/2018).

Uusi UKA alittaa indeksikorjatun enimmaishinnan —1,2 %
Urakkakustannusarvioon muutos

Lisa- ja muutostoita arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin esiinty-
viin muutoksiin. Tyon aikana on kuitenkin ilmennyt suuria rakenteiden
muutos- ja uusimistarpeita, joita ei voinut suunnitelmissa ottaa huo-
mioon.

Tallaisia tarpeita ovat mm. julkisivuremontin yhteydessa esille tulleet
vanhojen elementtien sisakuoren suuret korjaustarpeet. Vanhojen
lammoneristeiden alta paljastui laajat oikaisu- ja korjaustarpeet. Ele-
menttien saumat olivat valamatta ja elementtien kiinnitykset pilari-
palkki-runkoon jouduttiin padosin uusimaan. Elementin alkuperainen
lammoneriste oli ollut normaalia pehmeampaa, jolloin eristeen paalle
tehty sisakuoren betonivalu oli painunut eristeeseen, aiheuttaen laajat
ylimaaraiset piikkaustyot ja elementtien oikaisutyot. Nama rakenteiden
sisalla piilossa olleet poikkeavuudet aiheuttivat kohteen toteutuksille
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huomattavat ylimaaraiset korjauskustannukset ja aikatauluviiveet seka
naista aiheutuvat lisakustannukset.

Aikataulu
Rakentaminen on alkanut vuoden 2019 kesakuussa ja urakka vastaa-
notettiin 28.12.2020.
Rahoitus
Hankkeen hankesuunnitelman mukainen rahoitus on talousarvion ja ta-
loussuunnitelman vuosien 2018-2027 talonrakennushankkeiden rahoi-
tusohjelmassa vuosina 2019-2020 toteutettavana hankkeena.
Lisatiedot
Martti Pensamo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39512
martti.pensamo(a)hel.fi
Jussi Nordberg, rakennuttaja, puhelin: 310 78614
jussi.nordberg(a)hel.fi
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