Helsingin kaupunki Poytakirja 1(4)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
12.04.2021

Tekninen johtaja

93 §
Pirkkolan liikuntapuiston korvaavat jaahallit, lisa- ja muutostyova-
rauksen korottaminen

HEL 2021-004513 T 10 06 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti korottaa Pirkkolan korvaavien jaahallien li-sa- ja
muutostydvarausta 07.04.2021.2021 hyvaksytyn urakkavaiheen kus-
tannusarvion mukaisesti.

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa Tilat-Palvelun projektitiimi 3 tiimi-
paallikdn allekirjoittamaan lisa- ja muutostyotilaukset ja muut velvoitteet
seka hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan urakan.

Paatoksen perustelut
Hankesuunnitelma

Pirkkolan liikuntapuiston jaahallien uudisrakennuksen 29.03.2019 laa-
dittu hankesuunnitelma on hyvaksytty kaupunginvaltuustossa
13.11.2019 (336 §) siten, ettda hankkeen enimmaislaajuus on 8 236
brm2 ja rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverot-
tomana 19 400 000 euroa maaliskuun 2019 hintatasossa.

Hankkeen enimmaishinta

Hankkeen indeksikorjattu enimmaishinta on 20 183 522 euroa arvonli-
saverottomana Uusi UKA 29.03.2021 on 18 730 320 euroa.

Urakkakustannusarvion muutos

Lisa- ja muutostoita arvioidessa on varauduttu tavanomaisiin muutok-
siin. Tyon aikana on ilmennyt tavanomaista suurempia muutos- ja li-
saystarpeita rakenteissa, joita ei ole urakkalaskentasuunnitelmissa esi-
tetty. Naita on mm. perustustdissa, puu- ja terasrungossa seka teraso-
sien palonsuojauksessa. Lisaksi suurten muutostoiden vuoksi tilaaja on
joutunut myontamaan rakentamiseen lisdaikaa kuusi tyoviikkoa. Naista
aiheutuu tilaajan maksettavaksi lisaajan kustannukset.

Aikataulu
Rakentaminen on alkanut 2020 huhtikuussa ja valmistuu kayttdonotet-
tavaksi syyskuussa 2021.
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Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2019-2028 vuosina 2019-2020 toteutettavana

hankkeena.
Lisatiedot

Tuomo Salonpaa, projektinjohtaja, puhelin: 310 27226

tuomo.salonpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio korotettu urakkavaihe UKA 2, 29.3.2021 Pirkkola kor-

vaavat jaahallit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet

Ote

Tilat-palvelu/Hankeyksikko 1
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 93 §.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Kari Pudas

tekninen johtaja

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 12.04.2021.
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