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Pohjois-Haagan ala-asteen laajennus ja perusparannuksen koko-
naisurakan suorahankinta

HEL 2020-002993 T 02 08 03 00
Paatos
Tekninen johtaja paatti

A

Tilata Pohjois-Haagan ala-asteen laajennus- ja perusparannuksen ko-
konaisurakan Peab Oy:lta arvonlisaverottomaan kokonaishintaan

14 370 727 euroa.

B

Oikeuttaa Helsingin kaupungin Kaupunkiympariston toimialan Raken-
nukset ja yleiset alueen Tilan Hankeyksikko 1:n Projektitiimi 3:n tiimi-
paallikon kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin
seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisa-
velvoitteisiin 27.4.2021 allekirjoitetun ja hyvaksytyn urakkavaiheen
(UKA2) kustannusarvion mukaiset varaukset.

C

Oikeuttaa Helsingin kaupungin Kaupunkiympariston toimialan Raken-
nukset ja yleiset alueen Tilan Hankeyksikko 1:n yksikon paallikon alle-
kirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen, projektitiimi 3:n
tiimipaallikdn allekirjoittamaan lisa- ja muutostyotilaukset ja muut vel-
voitteet seka hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan urakan.

Paatoksen perustelut

Kaupunginvaltuusto paatti 16.6.2021 Haagan ala-asteen perusparan-
nus- ja laajennushankkeen enimmaishinnan korottamisesta 1 980 503
eurolla siten, etta hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisaverot-
tomana enintaan yhteensa 23 045 000 euroa maaliskuun 2021 kustan-
nustasossa.

Pohjois-Haagan ala-asteelle on suunniteltu laajaa tekninen ja toimin-
nallinen perusparannus seka opetustila- ja liikuntasiipilaajennus. Hank-
keessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uu-
sitaan talotekniset asennukset, parannetaan energiataloutta, korjataan
julkisivut, ikkunat ja vesikatto seka parannetaan salaojitusta.

Tekninen johtaja paatti 5.1.2021 purkaa kaupunkiympariston toimialan
Rakennuttaminen -palvelun ja Pallas Rakennus Etela-Suomi Oy:n valil-
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1& 23.06.2020 allekirjoitetun urakkasopimuksen Pohjois-Haagan ala-
asteen laajennus ja perusparannuksen kokonaisurakan toista. Helsin-
gin kaupunki otti tydmaan haltuunsa 8.1.2021 pidetyssa tydmaan hal-
tuunotto-katselmuksessa. Urakkasopimuksen purkamisen jalkeen ura-
koitsija asetettiin konkurssiin. Talla hetkella tdiden valmiusaste on noin
15 prosenttia.

Helsingin kaupungin tilat-palvelujen hankeyksikkd on neuvotellut  Kii-
reellisten valmistelevien tdiden suorahankinnasta Peab Oy:n kanssa,
joka aikaisemmassa kilpailutuksessa tuli toiseksi.

Hanke oli jaljessa suunnitellusta aikataulusta urakoitsijan ajauduttua ti-
laan, jossa se ei pystynyt jatkamaan rakennustoéita. Taman lisaksi
my0s vaistotilajarjestelyt edellyttavat sopimuksen Kiireellista tekemista.
Vaistotilatarve koskee isoa oppilasmaaraa ja talla hetkella kaytossa
olevat vaistotilat ovat elinkaarensa paassa ja niiden kayttd pidempiai-
kaisesti ei ole mahdollista. Alkuperaisen aikataulun mukaan koulun piti
olla valmis marraskuussa 2021. Uusien vaistotilojen hankinta hank-
keen venyessa aiheuttaisi merkittavat lisakustannukset. Perusopetuk-
sen jarjestaminen on kaupungin lakisaateinen velvollisuus.

Nain ollen sopimuksen tekeminen on ehdottoman valttamatonta, eika
saadettyja maaraaikoja voida noudattaa hankintayksikosta riippumat-
tomasta, ennalta arvaamattomasta syysta aiheutuneen aarimmaisen
kiireen vuoksi.

Konkurssipesan toteutuneiden rakennustoiden ja uuden urakoitsijan ra-
japinta ei ole selkea, vaan limittyva ja sen maarittely on usean kuukau-
den tyo. Aloittamalla tyot laskutyOmaisesti valtytaan vaistotilakatastrofil-
ta.

Julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkd voi
tehda suorahankinnan, mikali sopimuksen tekeminen on ehdottoman
valttamatonta, eika saadettyja maaraaikoja voida noudattaa hankin-
tayksikosta riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syysta aiheu-
tuneen aarimmaisen kiireen vuoksi.

Lisatiedot

Jari Rosanti, projektinjohtaja, puhelin: 310 38857

jari.rosanti(a)hel.fi
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