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28 §
Aleksis Kiven peruskoulun perusparannus, lisa- ja muutostyova-
rauksen korottaminen

HEL 2020-008278 T 10 06 00
Paatos

A

Tekninen johtaja paatti korottaa Aleksis Kiven peruskoulun peruspa-
rannuksen lisa- ja muutostydvarausta 2.2.2022 hyvaksytyn urakkavai-
heen kustannusarvion mukaisesti.

B

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa Kaupunkiympariston Tilat-palvelun
hankeyksikon tiimipaallikon allekirjoittamaan lisa- ja muutostydtilaukset
ja muut velvoitteet.

Paatoksen perustelut
Hankesuunnitelma ja hankkeen enimmaishinta

Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen enimmaishinnan korotus
on hyvaksytty kaupunginvaltuustossa 19.1.2022 (§8) siten, etta hank-
keen rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana
33 504 000 euroa syyskuun 2018 hintatasossa.

Urakkakustannusarvion muutos

Lisa- ja muutostoita arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin esiinty-
viin muutoksiin. Tyon aikana on kuitenkin ilmennyt suuria rakenteiden
muutos- ja uusimistarpeita, joita ei voinut suunnitelmissa ottaa huo-
mioon.

Tallaisia ja muita tarpeita on ollut mm. lattiarakennemuutokset, lisaan-
tyneet louhintaty6t rakennuksen sisa- ja ulkopuolella, lisdantyneet hait-
ta-ainepurut rakennuksen sisalla, piha-alueella kaivutdiden yhteydessa
|6ytyneet pilaantuneet maa-ainekset ja muuttuneiden maaraysten takia
palovaroitinjarjestelma muutettu paloilmoitinjarjestelmaksi, AV-
jarjestelmalisaykset ja -muutokset seka talotekniikkaan (LVIS) muutok-
set.

Lisa- ja muutostoiden korotustarve on 1 700 000 euroa paivitetyn urak-
kavaiheen paiv. 2.2.2022 kustannusarvion mukaisesti
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Rakentaminen on alkanut vuoden 2019 tammikuussa ja valmistunut
kayttoonotettavaksi toukokuussa 2021.

Rahoitus

Hankeen enimmaishinnan korotus rahoitetaan Kapylan peruskoulun
Vainola rakennuksen perusparannukselle osoitetusta kayttamatta jaa-
neesta maararahasta. Kapylan peruskoulun Vainéla rakennuksen pe-
rusparannushankeen aloitusedellytykset eivat toteudu suunnitellun ai-
kataulun mukaisesti vuonna 2021 vaistotilan aikatauluviiveen takia.
Kaupungin talousarviossa vuodelle 2021 hankkeelle varatusta maara-
rahasta noin 7 miljoonaa euroa arvioidaan jaavan kayttamatta 5 miljoo-
naa euroa vuonna 2021. Vainola rakennuksen perusparannuksen ra-
hoitustarve on otettu huomioon vuoden 2022 talousarvion liitteena ole-
vassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 23.11.2021 § 378 antanut puolta-
van lausunnon Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hanke-
suunnitelman enimmaishinnan korottamisesta.

Lisatiedot

Jarmo Kivinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39932

jarmo.kivinen(a)hel.fi
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