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110 §

Maatullin peruskoulun, paivakodin ja leikkipuiston uudishankkeen
projektinjohtourakoitsijan toteutusvaiheen tavoitehinnan hyvaksy-
minen

HEL 2020-012717 T 02 08 03 00
Katuosoite: Kimnaasipolku 5, pysyva rakennustunnus: 091-040-0119-0001 , Hankenumero: 2000V20017
Paatos

A

Tekninen johtaja paatti hyvaksya Maatullin peruskoulun, paivakodin ja
leikkipuiston uudishankkeen projektinjohtourakoitsijan Jatke Oy:n
13.4.2022 paivatyn toteutusvaiheen tavoitehintatarjouksen arvoltaan
31626 673,00 euroa ilman arvonlisaveroa.

B

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa Tilat-palvelun tiimipaallikon kaytta-
maan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkaso-
pimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin
13.4.2022 allekirjoitetun ja hyvaksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannu-
sarvion mukaiset varaukset.

C

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa Tilat-palvelun yksikon paallikon ja tii-
mipaallikon allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen,
tiimipaallikdn allekirjoittamaan lisa- ja muutostyotilaukset ja muut vel-
voitteet seka hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan urakan.

Paatoksen perustelut

Tiivistelma

Tapulikaupungin asuinalueelle Iahelle Puistolan juna-asemaa on suun-
nitteilla alueen palvelurakennuksia korvaava uudisrakennus, joka sisal-
taa peruskoulun 700 oppilaalle, paivakodin 240 lapselle ja lisaksi leikki-
puistotoiminnan vaatimat sisatilat. Tilahankkeiden rakentamisohjelmas-
sa hanke oli ajoitettu toteutettavaksi 2022 -2024 ja sille oli varattu ra-
hoitusta 40 miljoonaa euroa. Uudella koulu- ja paivakotirakennuksella
tulee olemaan merkittava rooli alueen julkisena palvelurakennuksena.
Hankkeella pyritaan parantamaan alueen palvelutasoa ja vetovoimai-
suutta.

Yhteistoiminnallisen hankkeen kehitysvaihe kasittda hankesuunnittelun
lisaksi yleissuunnitelmien laadinnan eri tydvaiheineen aina toteutus-
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suunnitteluun asti. Projektinjohtourakoitsija on mukana kehitystydssa.
Suunnittelua edistetaan tyopajatyoskentelyna erilaisilla suunnittelu- ja
projektiryhmakokoonpanoilla. Suunnittelua johtaa hankkeen ohjaus-
ryhma.

Aiemmin tehdyt paatokset liittyen hankkeen tarveselvitykseen ja jarjestettyyn arkkitehtikilpailuun

Rakennetun omaisuuden hallintapalvelun paallikkd on 24.6.2020, § 18
paattanyt Maatullin peruskoulun, paivakodin ja leikkipuiston yleisen,
kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun jarjestamisesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 10.11.2020 § 272 hyvaksynyt
hankkeen tarveselvityksen.

Tilapaallikko on 23.2.2021, § 3 paattanyt arkkitehtuurikilpailun toiseen
vaiheeseen valitut ehdotukset.

Tilapaallikké on 31.3.2021, § 13 paattanyt arkkitehtuurikilpailun voitta-
jan ja palkittujen valitsemisesta.

Tarjouspyyntdmenettely

Maatullin peruskoulu, paivakoti ja leikkipuisto, projektinjohtourakka on
kilpailutettu neuvottelumenettelylla.

Hankinnasta on 5.11.2020 julkaistu EU-kynnysarvon ylittavaa rakennu-
surakkaa koskeva osallistumispyynto sahkoisessa ilmoituskanavassa
www.hankintailmoitukset.fi.

Osallistumishakemusten perusteella on yksikon paallikon paatoksella
valittu 12§, 14.12.2020 viisi eniten pisteita saanutta tarjoajaehdokasta.

Taman jalkeen valituille tarjoaijille lahetettiin 16.12.2020 tarjousvaiheen
1 alustavat tarjouspyynnot.

Alustavat tarjoukset tuli jattaa 4.2.2021 klo. 13.00 mennessa.

Alustavat urakkatarjoukset
Maaraaikaan mennessa alustavia tarjouksia tuli kaksi:

Alustavien tarjousten jattaneet yritykset olivat Jatke Oy ja SRV Raken-
nus Oy.

SRV Rakennus Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnén mukainen. Paatos
SRV Rakennus Oy:n alustavan tarjouksen hylkdamisesta on tehty
16.2.2021, Tiimipaallikdn paatos 2§, 16.2.2021.
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Projektinjohtourakan toista jatti taten ainoastaan Jatke Oy hyvaksytta-
van alustavan tarjouksen.

Lopullinen tarjouspyynté julkaistiin 10.3.2021 ja tarjous projektinjohto-
palkkiosta tuli jattaa 24.3.2021 klo. 13.00 mennessa.

Tarjous koostui yhdesta hintaosiosta:

1. Kiintea projektinjohtopalkkio arvonlisaverottomaan hintaan
Tarjoajat ja tarjousten hinnat (alv 0 %) seka vertailuhinta (alv 0 %):
Jatke Oy

projektinjohtopalkkio: 2 250 000 euroa (alv 0 %).

Vertailuhinnaltaan halvimman ja ainoan tarjouksen antaneen Jatke
Oy:n voittanut tarjoushinta on yhteensa 2 250 000 euroa (projektinjoh-
topalkkio).

Paatdsehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotie-
dot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot seka rikosrekisteriotteet pakollis-
ten poissulkemisperusteiden selvittamiseksi on tarkastettu ja ne ovat
hyvaksyttavat.

Kehitysvaiheesta on tehty erillinen sopimus paatdoksen voimaan tulles-
sa.

Tekninen johtaja on tehnyt paatdksen 120 § paivamaaralla 27.5.2021
projektinjohtourakoitsijasta, projektinjohtopalkkiosta seka siihen sisalty-
vasta kehitysvaiheen sopimuksesta.

Lopullinen tavoitehintatarjous

Jatke Oy:lta on saatu tavoitehintatarjous 13.4.2022.

Toteutusvaiheen urakkasopimus tullaan tekemaan taman paatoksen
voimaan tullessa ja kun rakennuslupa on lainvoimainen.

Aikataulu
Rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi 8 kk/2022 ja valmistuvaksi
6 kk /2024.
Rahoitus
Maatullin peruskoulun, paivakodin ja leikkipuiston uudishankkeen han-
kesuunnitelman on kaupunginvaltuusto hyvaksynyt 30.3.2022, § 77.
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Hanke on sisaltynyt kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyvaksyman ta-
lousarvion talonrakennushankkeiden investointiohjelmaan vuosiksi
2020 - 2029.

Maatullin peruskoulu, paivakoti ja leikkipuisto on syksylla 2020 siirretty
toteutettavaksi vuokrahankkeena. Hankkeen rahoituksesta tulee lopulta
vastaamaan kunnallisiin palvelukiinteistoihin sijoittava taho, joka vali-
taan alueen kaavoituksen, rakennuksen suunnittelun, lupaprosessien,
paatoksenteon ja rakentamisen edettya riittavan pitkalle.

Toimivalta
Helsingin kaupungin hallintosdannon mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan paattaa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan
viranomainen paattda hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku
1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiymparistdlautakunnan paatdksen
(Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan teknisella johtajalla on hankintavaltuu-
det enintdan hyvaksytyn hankesuunnitelman enimmaishintaan asti.
Tekninen johtaja on nain ollen toimivaltainen paattamaan hankinnasta.
Lisatiedot
Pentti Salo, projektipaallikkd, puhelin: 310 40308
pentti.salo(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio (UKA) 13.4.2022
Muutoksenhaku
Paatoskohdasta A Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, kaupunkiymparistolautakunta
Paatoskohdista B ja C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantoonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jattaneet  Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupun-
kiymparistolautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytan-
téonpano
Tilat-palvelu
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