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Tekninen johtaja

125 §

Teknisen johtajan paatoksen 28.6.2022 §118 kumoaminen ja uusi
paatos koskien Koksikatu ja Vilhovuorenkadun jatkeen rakentami-
nen, vaihe 2, kokonaisurakka, muutostyotilaus

HEL 2019-006251 T 02 08 03 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti kumota tekemansa paatoksen 28.6.2022 § 118
muutostyodtilauksessa olleen yhteenlaskuvirheen vuoksi ja tehda uuden
paatoksen seuraavasti:

Tekninen johtaja paatti hyvaksya Koksikatu ja Vilhovuorenkadun jat-
keen rakentaminen, vaihe 2, kokonaisurakan muutostyot Louhintahiek-
ka Oy:ltda muutostydtarjousten nro:t 38, 50, 52 ja 55 mukaisesti

224 111,14 euron arvonlisaverottomaan hintaan. Lisaksi tekninen johta-
ja paatti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikon paallikdn tilaamaan
edella mainitut muutostyot.

Paatoksen perustelut

Tekninen johtaja paatti hyvaksya 28.6.2019 § 114 Louhintahiekka Oy:n
tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Koksikatu ja Vilhovuorenkadun
jatkeen rakentaminen, vaihe 2 kokonaisurakan toista arvonlisaverotto-
maan enimmaishintaan 12 878 950 euroa.

Kaupunkiymparistolautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttéoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
myOs niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 2 001 706,48 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset 14 880 656,48 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 21 000 000 euroa.
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