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Tekninen johtaja

141 §
Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyoétilaus, 91 007,87
euroa

HEL 2020-003625 T 02 08 03 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostyétarjouksien nrot 20.5, 20.6, 21.5, 21.6, 27.3.a, 33A.1 ja
33A.2 mukaisesti 91 007,87 euron arvonlisaverottomaan hintaan. Li-
saksi tekninen johtaja paatti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikon
paallikon tilaamaan edella mainitut muutostyot.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoéraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan toista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttéoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 2 745 461,15 euroa (summa sisaltaa HKL:n pydraparkin laa-
jentamisen lisatyon 937 000 euroa).

Tyon kokonaiskustannukset 27 591 497,75 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 27 000 000 euroa ja HKL:n lisatilauksen 937 000 euroa,
yhteensa 27 937 000 euroa.
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