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Tekninen johtaja

171 §
Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyotilaus, 128 890,06
euroa

HEL 2020-003625 T 02 08 03 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostydtarjouksien nrot 4.11A, 4.12A, 4.13, 11.4, 18.7.A, 18.8,
18.9, 32D.23, 32D.24, 32D.25 ja 40.A mukaisesti 128 890,06 euron ar-
vonlisaverottomaan hintaan. Lisaksi tekninen johtaja paatti oikeuttaa
projektirakennuttamisen yksikon paallikdn tilaamaan edellda mainitut
muutostyot.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan toista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 2 874 352,01 euroa (summa sisaltaa HKL:n pyoraparkin laa-
jentamisen lisatydon 937 000 euroa).

Tyon kokonaiskustannukset 27 720 388,61 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 27 000 000 euroa ja HKL:n lisatilauksen 937 000 euroa,
yhteensa 27 937 000 euroa.
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