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Tekninen johtaja

203 §
Myllypuron peruskoulun laajennuksen lisa- ja muutostyovarauksen
korottaminen

HEL 2022-014009 T 02 08 03 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti korottaa Myllypuron peruskoulun laajennuksen
lisad- ja muutostydvarausta 480 000 eurolla. Yhteensa toteutuksen ai-
kainen lisa- ja muutostydvaraus on taman jalkeen 2 380 000 euroa

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa Kaupunkiympariston hankkeet yksi-
koiden tiimipaallikdiden allekirjoittamaan lisa- ja muutostyoétilaukset ja
muut velvoitteet seka hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan ura-
kan.

Paatoksen perustelut
Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma pvm. 19.10.2017 on hyvaksytty Kaupunginvaltuus-
ton paatodksella 31.1.2018 § 125 siten, ettda hankkeen enimmaislaajuus
on 7222 brm? ja, etta rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvon-
lisdverottomana 14 100 000 euroa helmikuun 2017 hintatasossa

Hankkeen enimmaishinta

Hankkeen indeksikorjattu UKA 25.6.2020 enimmaishinta on 15 977 219
euroa arvonlisaverottomana (THI 5/2020).

Hankkeelle paatetty indeksikorjattu enimmaishinta ei ylity lisa- ja muu-
tostyovarauksen korotuksen johdosta

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisa- ja muutostdita arvioitaessa (1 900 000 euroa) on varauduttu ta-
vanomaisiin esiintyviin muutoksiin. Tyon aikana on kuitenkin ilmennyt
uusia muutostarpeita, suunnitelmapuutteita, kiirehtimiskustannuksia ja
téiden valmistumisen viivastyskustannuksia (1 kk).

Tallaisia tarpeita ovat aiheuttaneet mm. rakennesuunnitelmissa ilmen-
neet suunnitelmapuutteet ja epatarkkuudet, arkkitehtisuunnitelmissa il-
menneet suunnitelmapuutteet ja epatarkkuudet, suunnitelmien yhteen-
sovittamisen puutteet, tiukan vaiheistusaikataulun aiheuttamat kiirehti-
mistoimenpiteet ja viivastyskustannukset vaistotilapaviljonkien purku-
téiden viivastymisen johdosta.
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Aikataulu
Rakentaminen on alkanut vuoden 2020 syyskuussa ja on valmistunut
kayttoonotettavaksi syyskuussa 2022
Rahoitus
Hanke sisaltyy vuoden 2019 talousarvion talonrakennushankkeiden ra-
kentamisohjelmaan vuosiksi 2019 - 2028.
Lisatiedot
Heikki Turunen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39731
heikki.turunen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, timipaallikkd, puhelin: 310 38472
sonja.lilieblad(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio UKA 25.6.2022 Myllypuron PK, laajennus yhtenaiseksi
PK
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Otteet
Ote
Hankeyksikko 2/projektitiimi 5
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