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72 §
Finlandia-talon perusparannuksen urakkavaiheen kustannusarvion
tarkistaminen
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Mannerheimintie 13e, 00260 Helsinki, hankenumero 2821P61296
Paatos

Tekninen johtaja paatti hyvaksya Finlandia-talon perusparannuksen
urakkavaiheen kustannusarvion siten, ettd hankkeen enimmaishinta
arvonlisaverottomana on 136 500 000 euroa kustannustasossa helmi-
kuu 2023 (THI 201,4)

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa tilat-palvelun hankeyksikon tiimipaalli-
kon kayttamaan hankkeessa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin, ta-
voitehintamuutoksiin seka sopimuksien perusteella mahdollisesti synty-
viin muihin lisavelvoitteisiin 17.3.2023 allekirjoitetun ja hyvaksytyn
urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa tilat -palvelun tiimipaallikon allekirjoit-
tamaan lisa- ja muutostyotilaukset, tavoitehintamuutokset ja muut vel-
voitteet.

Paatoksen perustelut

Hankesuunnitelma Finlandia-talon perusparannus hankkeesta
25.1.2019 laadittu hankesuunnitelma on hyvaksytty kaupunginvaltuus-
tossa 10.4.2019 (7 §) siten, ettda hankkeen enimmaislaajuus on 30 738
brm? ja rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottoma-
na 119 000 000 euroa marraskuun 2018 hintatasossa.

Finlandia-talon perusparannushankkeen toteutusmuoto on projektinjoh-
tourakka. Tilaaja vastaa kustannuksista kattohintaan asti. Suhdanne-
vaihtelut vaikuttavat suoraan hankkeen kustannuksiin. Suurimmat han-
kinnat ovat aikataulusidonnaisia ja ne on jouduttu tekemaan vuoden
2022 aikana merkittavasti kohonneilla hankintahinnoilla. Tyokustan-
nusten nousu on ollut jatkuvaa tarjoushintaindeksin laskun jalkeenkin.
Hankkeen hankesuunnitelman mukainen enimmaishinta on ennusteen
mukaan ylittymassa.

Nopeasti muuttuneen suhdanteen vaikutusta hankintojen hintoihin ei
ole ollut ennustettavissa sopimusta tehtaessa. Rakennusosien ja tyon
hankintakustannukset ovat nousseet merkittavasti ja nousuriski sisaltyy
sopimuksen mukaisesti tilaajan enimmaismaksuvelvollisuuteen.
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Lisdksi kohteessa on huomattavasti enemman haitta-aineita kuin mita
on voitu todeta rakennuksen julkisesta kaytosta johtuen suunnitteluvai-
heessa rajoitetusti tehdyissa haitta-ainetutkimuksissa. Haitta-aineiden
purusta on syntynyt lisdkustannuksia. Haitta-aineiden maaran lisdan-
tyminen vaikuttaa rakentamisaikatauluun lisaten hankkeen kustannuk-
sia.

Suunnittelukustannusten yksikkohinnat ovat nousseet ja nousevat elin-
kustannusindeksin mukaisesti hankkeen aikana. Suunnittelumaara to-
teutuu hankesuunnitteluvaiheessa arvioitua suurempana.

Finlandia-talon perusparannuksen sisaltda on tarkistettu hankintavai-
heessa rinnakkaistarjouspyynndssa, eika hankkeesta voida jattaa enaa
pois kustannuksiltaan merkittavia kokonaisuuksia. Perusparannustoi-
met kohdistuvat paaasiallisesti paarakennukseen ja ulkovaippaan.

Kustannukset

Hankkeen tarkistettu urakkavaiheen enimmaishinta on helmikuun 2023
hintatasossa arvonlisaverottomana 136 500 000 euroa (4 438 eu-
roa/brm?).

Hankepaatoksen kaupunginvaltuusto 10.4.2019 (7 §) mukainen raken-
tamiskustannusten enimmaishinta oli arvonlisaverottomana

119 000 000 euroa marraskuun 2018 hintatasossa. Hankkeen urakka-

vaiheen kokonaiskustannus oli hankintapaatoksessa (teknisen johtajan
paatos 1.6.2021 § 122) 121 812 030 euroa (3 960 euroa/brm?) kustan-

nustasossa huhtikuu 2021. Helmikuun 2023 kustannustasossa hanke-

paatdoksen mukainen kustannus on 128 723 774 euroa.

Hankkeen enimmaishinnan nosto on kaupunginvaltuuston paatdksen
22.6.2022 (193 §) maaritteleman kustannusrajan mukainen.

Lisatiedot

Mika Heimala, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 42049

mika.heimala(a)hel fi

Liitteet

1 Kustannusarvio UKA 17.3.2023 Finlandiatalo
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano
Otteet

Ote
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 72 §.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Sari Hilden

vs. tekninen johtaja

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 30.03.2023.
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