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97 §
Vahingonkorvaus urakkasopimuksen viivastymisesta

HEL 2023-006572 T 03 01 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti maksaa NCC Suomi Oy:lle vahingonkorvauk-
sena urakkasopimuksen viivastymisesta aiheutuneista kuluista

98 476,61 euroa (alv. 0 %). Korvaus maksetaan asuntotuotantorahas-
tosta.

Paatoksen perustelut

Asuntotuotantopalvelu on rakennuttajana Asunto Oy Helsingin Muu-
sanpolun rakennushankkeessa. Kohteen paaurakoitsijana on NCC
Suomi Oy. Kohteen maaperasta on 16ytynyt urakan aikana puretuksi
luultu jatevedenpuhdistamo, jolloin rakennustyot ensin keskeytyivat ja
sen jalkeen muuttuivat alkuperaiseen urakkaan kuulumattomiksi maa-
nalaisten rakenteiden purkutoiksi. Taman vuoksi hanke viivastyy urak-
kasopimuksen mukaisesta valmistumisajasta. NCC Suomi Oy:lle on ai-
heutunut viivastyksesta lisakustannuksia, jotka Helsingin kaupunki on
velvollinen korvaamaan.

NCC Suomi Oy on esittanyt asuntotuotantopalvelulle aliurakoitsijoilleen
ja NCC Suomi Oy:lle lisaviiveesta aiheutuneet kustannukset, jotka ovat
syntyneet tammikuussa 2022 ennen urakkasuorituksen mukaisten toi-
den uudelleen aloitusta 27.1.2022, yhteensa 98 476,61 euroa (alv.

0 %). Laskujen liitteena ovat osoitukset kustannusten perusteista ja
maarista. Osa tammikuussa 2022 syntyneista kustannuksista on esitet-
ty ja maksettu jo aikaisemmin.

Tama lasku mukaan lukien tahan mennessa NCC:lle on korvattu viivas-
tymisesta aiheutuneita kuluja 588 051,70 euroa (alv. 0 %).

Make korvaa poikkeuksellisesti ATT:lle tontin kunnostuskustannukset.
Korvaus perustuu erittain poikkeukselliseen tilanteeseen, jonka johdos-
ta tontti ei ole ollut rakentamiskelpoinen useaan kuukauteen oletetusta
rakentamisen aloittamisesta.

Asuntotuotantopaallikolla on oikeus paattaa kaupunkiympariston toi-
mialajohtajan paatoksen 30.12.2020/53 § perusteella kaupungin
omaan asuntotuotantoon kuuluvan sopimuksen osalta vahingonkor-
vauksesta asuntotuotantorahastossa olevilla rahoilla silloin, kun vahin-
gonkorvauksen maara on enintdan 500 000,00 euroa (alv. 0 %) ja tek-
nisella johtajalla on oikeus paattaa rakennus- ja infraurakkasopimusten
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osalta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvauksen maara
on yli 500 000,00 euroa (alv. %).
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