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3§
Lpk Longinojan ja Lp Filpuksen uudishankkeen (paivakoti ja leikki-
puisto) urakoiden hankinnan keskeyttaminen
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Osoite: Ampujantie 3, Pysyva rakennustunnus: 91-38-76-3, Hankenumero 2821P20057
Paatos

Tilat-palvelun tiimipaallikkd paatti keskeyttaa lasten paivakoti Longino-
jan ja leikkipuisto Filpuksen uudishankkeen rakennusteknisia toita
(paaurakka), sahkotoita, putkitoita seka limanvaihto-ja automaatiotéita
(IVA) koskevan hankintamenettelyn.

Paatoksen perustelut

Rakennusteknisten tdiden (paaurakka), sahkotodiden, putkitdiden seka
ilmanvaihto-ja automaatiotdiden (IVA) hankinta on kilpailutettu EU-
menettelyn mukaisesti avoimella menettelylla jaettuna urakkana. Jaet-
tuun urakkaan kuuluvista toista on julkaistu yhteinen hankintailmoitus
hankintojen sahkodisessa ilmoituskanavassa Hilmassa 17.9.2021.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt 11.3.2020 § 82 Lpk Lon-
ginojan ja Lp Filpuksen uudishankkeen 17.7.2019 paivatyn hanke-
suunnitelman seka vahvistanut hankkeelle enimmaishinnan.

Kilpailutuksen tulosten perusteella kaikkien urakoiden halvimpien tar-
jousten yhteenlaskettu summa ylittaa merkittavasti edella mainitussa
hankesuunnitelmaa koskevassa paatoksessa urakoille varatun indeksi-
korjatun enimmaishinnan. Ylityksen johdosta hankkeen maararahat ei-
vat riita, jonka vuoksi rakennusteknisten téiden (paaurakka), sahkotoi-
den, putkitdiden seka ilmanvaihto-ja automaatiotdiden (IVA) hankinta
joudutaan keskeyttamaan.

Julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016) 125 §:n 1 mom. mukaan hankintamenettely voidaan kes-
keyttaa vain todellisesta ja perustellusta syysta. Oikeuskaytannossa
todellisena ja perusteltuna syyna on pidetty muun muassa sita, etta
hankintaan varattu maararaha ei ole riittanyt hankinnan toteuttamiseen.

Toimivalta

Kaupunkiymparistdlautakunta paatti 11.5.2021 § 248 siirtaa toimivaltaa
keskeyttaa hankinta julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista
annetun lain (1397/2016) 125 §:n mukaisesti kaupunkiympariston toi-
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mialan viranhaltijoille, joilla on paatdksen liitteen 1 perusteella hankinta-
valtuus. Projektitiimi 1-5 tiimipaallikot (viranhaltijat) on liitteen 1 mukaan
hankintavaltuus ja siten toimivalta paattaa hankintamenettelyn kes-
keyttamisesta.
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