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Hankinta, sopimusmuutos, perusparannuksen paa- ja arkkitehti-
suunnittelu, Pihlajiston ala-aste Kaupunkiympariston toimiala

HEL 2022-007937 T 02 08 02 00
Paatos

Tilat-palvelun hankeyksikko 2 tiimipaallikkd paatti hyvaksya Tilat-
palvelun hankeyksikon esityksen Pihlajiston ala-asteen perusparan-
nuksen paa- ja arkkitehtisuunnittelua koskevan hankintasopimuksen
muuttamisesta hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan perusteella.
Sopimusmuutos johtuu tilaajan tarpeesta tilata nykyiselta sopimus-
kumppanilta sellaista lisaty6ta, joka ei ole sisaltynyt alkuperaiseen ti-
laukseen.

Hankinnan arvioiduksi arvonlisaverottomaksi kokonaisarvoksi on han-
kintaa koskevassa tilauksessa 19.12.2017, ilmoitettu 370 000 euroa
(alv 0 %). Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo on enintaan

119 140,50 euroa (alv 0 %). Sopimusmuutoksen arvioitu arvonlisavero-
ton kokonaisarvo on siten alle 50 % alkuperaisen hankinnan ennakoi-
dusta arvosta.

Paatoksen perustelut

Helsingin kaupungin Kaupunkiympariston toimiala on paattanyt paa- ja
arkkitehtisuunnittelua koskevasta puitejarjestelysta paa- ja arkkitehti-
suunnittelupalvelujen puitesopimus 2016 - 2017, Klk 12.11.2015 § 497
tehdylla hankintapaatoksella HEL 2015-007844. Kirsti Siven & Asko
Takala Arkkitehdit Oy on hyvaksytty toimittajaksi kyseiseen puitejarjes-
telyyn 12.11.2015 tehdylla paatoksella.

Rakennuttaminen-yksikkd on osoittanut Kirsti Siven & Asko Takala
Arkkitehdit Oy:lle kyseisen puitejarjestelyn sisalla tehtavan paa- ja ark-
kitehtisuunnittelua koskevan tilauksen koskien Pihlajiston ala-asteen
perusparannuksen hankesuunnitteluvaihetta ja myohemmin toteutus-
suunnittelu — ja rakentamisvaihetta. Toteutussuunnittelu- ja rakenta-
misvaiheen paa- ja arkkitehtisuunnittelun hankinnasta on tehty Kirsti
Siven & Asko Takala Arkkitehdit Oy:lta 19.12.2017 paivatty tilaus (jal-
jempana myos sopimus).

Hankinnan kohteena olevan Pihlajiston ala-asteen perusparannus-
hankkeen toteutussuunnitteluvaiheen ja rakentamisen aikaisten paa- ja
arkkitehtisuunnittelun arvioitu arvonlisaveroton hinta on ollut hankinta-
paatoksen mukaan yhteensa enintaan 370 000 euroa arvonlisaverot-
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tamana siten, etta tydn laajuudeksi on arvioitu noin 4200 henkil6tydtun-
tia. Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes perusparannushanke
on valmistunut ja sopimuksen mukaiset paa- ja arkkitehtisuunnittelun
tyot on suoritettu hyvaksytysti. Sopimukseen perustuvat tyot ovat tois-
taiseksi kesken.

Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen hanke- ja toteutussuunnittelu
on tehty 2017 - 2020. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa rakennukses-
sa kattava talo- ja rakennustekninen perusparannus, jonka yhteydessa
ajanmukaistetaan opetustiloja ja uudistetaan tilojen varustusta uuden
oppimisympariston tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen rakentamisen
aloittaminen on viivastynyt alkuperaisesta tavoiteaikataulusta, koska
vuonna 2020 kaupunki ei saanut hankkeelle yhtaan urakkatarjousta.
Alkuperaisen aikataulun mukaisesti perusparannettava Pihlajiston ala-
asteen rakennus on talla hetkella tyhja, ja koulu toimii vaistotiloissa
osoitteessa Salpausselantie 1C ja paivakoti toimii vaistotiloissa osoit-
teessa Salpausselantie 1. Lisaksi Raide-Jokeriin liittyvan tulevan alue-
rakentamisen myo6ta Iahialueiden vaestoennusteet edellyttivat alueellis-
ta tarkastelua, jonka myota rakennuksen toiminnasta vastaava Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala paivitti oppilaspaikkamaarat, esitti kou-
lun yhteyteen paivakotitoimintaa seka arvioi varautumista mahdollisen
laajennuksen toteuttamiseen koulun tontilla 2030-luvulla. Paivakotitoi-
minnan sijoittaminen koulurakennuksen yhteyteen ei sisaltynyt vuoden
2017 hankesuunnitelmaan. Edella mainituista syista johtuen tilaajalla
on tarve tilata paivakotitoiminnan tilamuutossuunnitteluun liittyvaa lisa-
tyota.

Julkisista hankinnoista annetun lain 136 §:n 1 momentin mukaan han-
kintasopimusta tai puitejarjestelya ei saa EU-kynnysarvot ylittavissa
hankinnoissa tai kansalliset kynnysarvot ylittavissa liitteen E mukaisis-
sa palveluhankinnoissa taikka kayttooikeussopimuksissa olennaisesti
muuttaa sopimuskauden aikana ilman taman lain mukaista uutta han-
kintamenettelya. Kyseisen pykalan 2 momentin 2 kohdan mukaan sen
estamatta, mitd 1 momentissa sdadetaan, hankintasopimukseen ja pui-
tejarjestelyyn voidaan tehda muutos ilman uutta hankintamenettelya,
jos alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -
palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet
alkuperaiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei
ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja tama aiheuttaisi
merkittavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa paallekkaisyytta han-
kintayksikdlle. Lisaksi 136 §:n 4 momentin mukaan edellytetaan, etta
2 momentin 2 kohdan perusteella tehtavan sopimusmuutoksen arvo ei
saa olla enemman kuin 50 prosenttia alkuperaisen sopimuksen arvos-
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Hankintayksikko katsoo, etta edellytykset hankintalain 136 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdan mukaiselle poikkeusperusteelle tayttyvat tassa ta-
pauksessa. Hankintayksikon nakdkulmasta on valttdamatonta turvata
Pihlajiston ala-asteen perusparannushankkeen valmiiksi saattaminen
edelld mainitussa aikataulussa ja kustannusraamissa. Sopimustoimitta-
jan vaihtaminen aiheuttaisi hankintayksikolle merkittavaa taloudellista
ja toiminnallista haittaa, ottaen huomioon erityisesti, etta nykyisen toi-
mittajan suorittama paa- ja arkkitehtisuunnittelu on lahes valmis, minka
johdosta nykyisella toimittajalla on parhaimmat edellytykset paivittaa
suunnitelmat paivakotitoiminnan osalta. Sopimuskumppanin vaihtami-
nen keskeyttaisi myds meneillaan olevan paa- ja arkkitehtisuunnittelu-
tyon, mika haittaisi myods siihen kytkOksissa olevien rakenne-, LVIA-,
sahko- ja muiden suunnittelualojen koordinoinnin ja yhteensovittamisen
toteutumista, seka vaikeuttaisi merkittavasti rakennuslupakasittelya.
Sopimuskumppanin vaihtumisesta koituisi hankkeelle huomattavia lisa-
suunnittelukustannuksia, jolloin kilpailuttamisesta aiheutuvat kustan-
nukset ylittaisivat siita saatavan hyédyn. Myds hankkeen aikataululle
koituisi toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheen myohastymista, min-
ka takia hankkeen vaistotilakustannukset kasvaisivat entisestaan.

Hankintayksikko on arvioinut, etta sopimusmuutoksen kohteena olevien
lisatoiden arvo olisi yhteensa enintaan 119 140,50 euroa (alv 0 %). Ky-
seessa oleva sopimusmuutos on siten arvoltaan alle 50 prosenttia al-
kuperaisen sopimuksen arvosta.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosdannon mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan paattaa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan
viranomainen paattaa hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita

(10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiymparistélautakunnan paa-
toksen (Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan hankintalain 136 §:n mukaisissa
sopimusmuutoksissa hankintavaltuus maaraytyy sopimusmuutosten
yhteenlasketun arvon perusteella (alkuperainen hankinta ja siihen liitty-
vat tilaukset yhteensa). Kyseisen kaupunkiymparistdlautakunnan paa-
toksen mukaan Rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden
Tilat-palvelun tiimipaallikGilla on hankintavaltuudet enintaan

500 000 euron suuruisiin hankintoihin. Nain ollen Tilat-palvelun tiimi-
paallikko on toimintavaltainen paattamaan sopimusmuutoksesta.
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Teemu Metsala, projektijohtaja, puhelin: 09 310 24396
teemu.metsala(a)hel.fi
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Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistélautakunta
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