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Tilat-palvelun tiimipaallikko paatti hyvaksya Tilat-palvelun hankeyksikon
esityksen Pihlajiston ala-asteen sahkdsuunnittelua koskevan hankinta-
sopimuksen muuttamisesta hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan
perusteella. Sopimusmuutos johtuu tilaajan tarpeesta tilata nykyiselta
sopimuskumppanilta sellaista lisatyota, joka ei ole sisaltynyt alkuperai-
seen tilaukseen.

Hankinnan arvioiduksi arvonlisdverottomaksi kokonaisarvoksi on han-
kintaa koskevassa tilauksessa 21.3.2018, ilmoitettu 90 000 euroa (alv.
0 %). Nyt tehtdvan sopimusmuutoksen arvo on enintdan 32 600 euroa
(alv. 0 %). Sopimusmuutoksen arvioitu arvonlisaveroton kokonaisarvo
on siten alle 50 prosenttia alkuperaisen hankinnan ennakoidusta arvos-
ta.

Paatoksen perustelut

Helsingin kaupungin Kaupunkiymparistdn toimiala on paattanyt sahko-
suunnittelua koskevasta puitejarjestelysta sahkosuunnittelun puiteso-
pimus 2014 - 2016, Klk 27.5.2014 § 295 tehdylla hankintapaatoksella
HEL 2014-000986. Yhtyneet Insin66rit Oy on hyvaksytty toimittajaksi
kyseiseen puitejarjestelyyn 27.5.2014 tehdylla paatoksella.

Rakennuttaminen-yksikkd on osoittanut Yhtyneet Insin6orit Oy:lle ky-
seisen puitejarjestelyn sisalla tehtavan sahkosuunnittelua koskevan ti-
lauksen koskien Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen hankesuun-
nitteluvaihetta ja myohemmin toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaihet-
ta. Toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheen sahkésuunnittelun han-
kinnasta on tehty Yhtyneet Insin6orit Oy:lta 21.3.2018 paivatty tilaus
(jaliempana myds sopimus). 1.3.2019 Sitowise Oy osti Yhtyneet Insi-
noorit Oy koko osakekannan, jolloin edella mainittu puitejarjestely ja
Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen sopimus siirtyivat Sitowise
Oy:lle, joka oli myos hyvaksytty toimittajaksi (talloin yrityksen nimi ol
Wise Group Finland Oy) sahkdésuunnittelun puitesopimukseen 2014 -
2016, Klk 27.5.2014 § 295.

Hankinnan kohteena olevan Pihlajiston ala-asteen perusparannus-
hankkeen toteutussuunnitteluvaiheen ja rakentamisen aikaisten sahko-
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suunnittelun arvioitu arvonlisaveroton hinta on ollut hankintapaatdksen
mukaan yhteensa enintaan 90 000 euroa arvonlisaverottomana siten,
etta tyon laajuudeksi on arvioitu noin 1320 henkildtydtuntia. Sopimus
on voimassa siihen saakka, kunnes perusparannushanke on valmistu-
nut ja sopimuksen mukaiset sahkosuunnittelun tyét on suoritettu hy-
vaksytysti. Sopimukseen perustuvat tyot ovat toistaiseksi kesken. Ta-
man lisaksi toimittajalta on tilattu muutossuunnittelua 6 000 euroa ar-
vonlisaverottomana (30.9.2020 paivatty tilaus) ja 3 100 euroa arvonli-
saverottomana (10.3.2021 paivatty tilaus), jotka perustuvat silloiseen
puitejarjestelyyn Sahkosuunnittelupalveluiden puitesopimus

2018 - 2020, Ryja 15.5.2021 § 72 ja optio 2020 - 2021 Tekn. joht.
20.2.2020 § 42, Kylk 26.5.2020 § 332, johon Sitowise Oy on hyvaksyt-
ty toimittajaksi.

Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen hanke- ja toteutussuunnittelu
on tehty 2017 - 2020. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa rakennukses-
sa kattava talo- ja rakennustekninen perusparannus, jonka yhteydessa
ajanmukaistetaan opetustiloja ja uudistetaan tilojen varustusta uuden
oppimisympariston tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen rakentamisen
aloittaminen on viivastynyt alkuperaisesta tavoiteaikataulusta, koska
vuonna 2020 kaupunki ei saanut hankkeelle yhtaan urakkatarjousta.
Alkuperaisen aikataulun mukaisesti perusparannettava Pihlajiston ala-
asteen rakennus on talla hetkella tyhja, ja koulu toimii vaistotiloissa
osoitteessa Salpausselantie 1C ja paivakoti toimii vaistotiloissa osoit-
teessa Salpausselantie 1. Lisaksi Raide-Jokeriin liittyvan tulevan alue-
rakentamisen myo6ta Iahialueiden vaestoennusteet edellyttivat alueellis-
ta tarkastelua, jonka myota rakennuksen toiminnasta vastaava Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala paivitti oppilaspaikkamaarat, esitti kou-
lun yhteyteen paivakotitoimintaa seka arvioi varautumista mahdollisen

laajennuksen toteuttamiseen koulun tontilla 2030-luvulla. Paivakotitoi-
minnan sijoittaminen koulurakennuksen yhteyteen ei sisaltynyt vuoden
2017 hankesuunnitelmaan. Edella mainituista syista johtuen tilaajalla
on tarve tilata paivakotitoiminnan tilamuutossuunnitteluun liittyvaa lisa-
tyota.

Julkisista hankinnoista annetun lain 136 §:n 1 momentin mukaan han-
kintasopimusta tai puitejarjestelya ei saa EU-kynnysarvot ylittavissa
hankinnoissa tai kansalliset kynnysarvot ylittavissa liitteen E mukaisis-
sa palveluhankinnoissa taikka kayttdoikeussopimuksissa olennaisesti
muuttaa sopimuskauden aikana ilman taman lain mukaista uutta han-
kintamenettelya. Kyseisen pykalan 2 momentin 2 kohdan mukaan sen
estamatta, mita 1 momentissa sdadetaan, hankintasopimukseen ja pui-
tejarjestelyyn voidaan tehda muutos ilman uutta hankintamenettelya,
jos alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -
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palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet
alkuperaiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei
ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja tama aiheuttaisi
merkittavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa paallekkaisyytta han-
kintayksikodlle. Lisaksi 136 §:n 4 momentin mukaan edellytetaan, etta 2
momentin 2 kohdan perusteella tehtavan sopimusmuutoksen arvo ei
saa olla enemman kuin 50 prosenttia alkuperaisen sopimuksen arvos-
ta.

Hankintayksikko katsoo, etta edellytykset hankintalain 136 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdan mukaiselle poikkeusperusteelle tayttyvat tassa ta-
pauksessa. Hankintayksikon nakokulmasta on valttdmatonta turvata
Pihlajiston ala-asteen perusparannushankkeen valmiiksi saattaminen
edelld mainitussa aikataulussa ja kustannusraamissa. Sopimustoimitta-
jan vaihtaminen aiheuttaisi hankintayksikolle merkittavaa taloudellista
ja toiminnallista haittaa, ottaen huomioon erityisesti, etta nykyisen toi-
mittajan suorittama sahkosuunnittelu on lahes valmis, minka johdosta
nykyisella toimittajalla on parhaimmat edellytykset paivittaa suunnitel-
mat paivakotitoiminnan osalta. Sopimuskumppanin vaihtaminen kes-
keyttaisi myods meneillaan olevan sahkosuunnittelutydon, mika haittaisi
myo0s siihen kytkOksissa olevien arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja muiden
suunnittelualojen koordinoinnin ja yhteensovittamisen toteutumista,
Sopimuskumppanin vaihtumisesta koituisi hankkeelle huomattavia lisa-
suunnittelukustannuksia, jolloin kilpailuttamisesta aiheutuvat kustan-
nukset ylittaisivat siita saatavan hyodyn. Myos hankkeen aikataululle
koituisi toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheen myohastymista, min-
ka takia hankkeen vaistotilakustannukset kasvaisivat entisestaan.

Hankintayksikko on arvioinut, etta sopimusmuutoksen kohteena olevien
lisatdiden arvo olisi yhteensa enintaan 32 600 euroa (alv. 0 %). Ky-
seessa oleva sopimusmuutos on siten arvoltaan alle 50 prosenttia al-
kuperaisen sopimuksen arvosta.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosaannén mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan paattaa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan
viranomainen paattaa hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita

(10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiymparistdlautakunnan paa-
toksen (Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan hankintalain 136 §:n mukaisissa
sopimusmuutoksissa hankintavaltuus maaraytyy sopimusmuutosten
yhteenlasketun arvon perusteella (alkuperainen hankinta ja siihen liitty-
vat tilaukset yhteensa). Kyseisen kaupunkiymparistolautakunnan paa-
toksen mukaan Rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden
Tilat-palvelun tiimipaallikéilla on hankintavaltuudet enintdan 500 000
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euron suuruisiin hankintoihin. Nain ollen Tilat-palvelun tiimipaallikkd on
toimintavaltainen paattamaan sopimusmuutoksesta.
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