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Hankesuunnitelma

Pirkkolan liikkuntapuisto

Helsinki 22.2.2021 Pirkkolan metsétie 6
Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Tonttivesijohdon ja —viemareiden uusiminen 2821P41216
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Pirkkolan metsatie 6, 00630 Helsinki
Sijainti Kohdenumero
Oulunkyla
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
KUVA
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m3

Hankkeen tarpeellisuus
Nykyisen vesijohdon koko rajoittaa alueen toimintoja. Uusimalla ja suurentamalla vesiliittymaa mahdollistetaan Pirkkolan
liikuntapuiston hairiéton toiminta ja toimintojen kasvattaminen tulevaisuudessa.

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio (Kust.taso 105,00 (2015=100))

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisdrakennus €

Muutos / Korjaus / Perusparannus €

Yhteensa 849 320 €

Investointikustannusten jakautuminen €/ brm?2
€/ htm?
€ / asiakas

Arvioitu tilakustannus kayttajalle

po€/htm?/kk yp€/htm?/kk YN ELNMIT g yht €/ v
Tuleva vuokra ( htm?)
Nykyinen vuokra ( htm?)

Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Hankkeen aikataulu

rakentaminen 1/2021-9/2021

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rekentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista
kohdentamattomilla korjausmaararahoailla.

Vaistotilat
ei tarvetta

Vaistotilojen kustannusarvio

Toteutus- ja hallintamuoto

Kaupunkiympariston toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet hallinnoi tiloja, on rakennuksen omistaja seka vastaa
rakennuksen yllapidosta ja korjausten toteuttamisesta. Kaupunkiympariston toimiala on vuokrannut tilat Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalle

Lisatiedot
Yhteinen kunnallistekninen tydmaa. Kustannusjako KYMP 70%, HSY 30%.
Urakkasumma on 987 000 euroa, josta KYMP:n osuus 690 900 euroa.




Hankesuunnitelma Pirkkolan liikkuntapuisto
l Helsinki I 22.2.2021 Pirkkolan metsitie 6

Sisallysluettelo

Hankkeen perustiedor..... ... e e
Selvitys rakennuspaikasta / rakennuKSesta..............ccooiiiiiiiiiiiiiii
Hankkeen tarpeelliSUUS. ... ..o e e e e e e e eeee s
Hankkeen 1aajuus ja 188U ..............uueii e
Tilojen ja kohteen erityisvaatimuKSet.............ooooiiiiiiiiiiiiiii e
Hankkeen ympariStOtavoitteet. ............uuuuuiiiiiiiiiiiiie e
Vaikutusten ja riSKien @rvioiNti...............eueieuiieiiiiii e
RakentamiskUSTanNUKSEL............. e
HanNKKeeN @iKatAUIU ............ueiiii e
10 RANOIUSSUUNNITEIMA ... s
L Y 4= 11 (o) (] - | PP ROT TSP
12 Toteutus- ja halliNntamUOTO. ....... ... e

OO NOOOAAPR,WN -

Hankesuunnitelman liitteet (litetdan hankesuunnitelmaan)
Liite 1 Suunnittelutyéryhma
Liite 2 Suunnitelmat



Hankesuunnitelma Pirkkolan liikkuntapuisto
l Helsinki I 22.2.2021 Pirkkolan metsitie 6

1 Hankkeen perustiedot

Nimi Pirkkolan liikuntapuisto
Paikkatieto Kaupunginosa Oulunkyla

Osoite Pirkkolan metsatie, 00630 Helsinki
Omistus Oma kiinteistod

Kayttotarkoitus Liikuntapaikka

Alueen kayttajana on Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut.

Peruskorjaushanke kohdistuu liikuntapuiston tonttivesijohdon ja —viemareiden
kuntokartoituksissa todettujen ongelmien seka vesijohdon riittdmattéman koon aiheuttamien
ongelmien korjaamiseen.

Hanke sisaltaa tonttivesijohdon ja —viemareiden uusimisen kaivuutdineen ja kaivettujen
alueiden ennalistamiset.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma
2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Liikuntapuiston kiinteistdt on rakennettu vuonna 1969, vesi- ja viemarilinjat ovat
samanikaiset.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Nykyisen vesijohdon koko rajoittaa alueen toimintoja. Uusimalla ja suurentamalla
vesiliittymaa mahdollistetaan Pirkkolan liikuntapuiston hairiétdén toiminta ja toimintojen
kasvattaminen tulevaisuudessa.

Viemareissa on kuntotutkimuksissa havaittu sydopymista, juuririhmastoja seka painaumia,
jotka vaikuttavat viemareiden toimivuuteen.

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Uusitaan ja suurennetaan tonttivesijohto seka -viemarit liikuntapuiston alueella HSY:n
verkostoon saakka.

Liite 2 Suunnitelmat
5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Tonttivesijohdon ja —viemareiden uusiminen suunnitellaan ja toteutetaan yhteistydssa
kayttajien kanssa siten, etta korjauksista aiheutuu mahdollisimman vahan haittaa
toiminnalle. Erityispiirteena on, etta liikuntapuiston kiinteistdt mukaan lukien uimahalli, ovat
kaytdssa rakentamisen ajan. Rakentamisessa hyddynnetaan tarvittaessa viikonloppuja ja
yotyota.
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Hankkeen ymparistotavoitteet

Hulevesiviemariin rakennetaan viivytys, jotta Helsingin kaupungin Hulevesien hallinta
tonteilla-ohjeen vaatimukset tayttyisivat.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Mahdollistetaan toimintojen lisdaminen Pirkkolan liikuntapuiston alueella, seka
kunnalisteknisten liittymien toimintavarmuus.

Hankkeen riskit

Rakentamisesta aiheutuvat katkokset liikuntapuiston toimintaan. Naita voidaan ehkaista
hyvalla tydsuunnittelulla ja yhteistyolla kayttajan kanssa.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 987 000 euroa. Koska hanke on kaupungin ja HSYn
yhteinen kunnallistekninen tydmaan, kaupungin osuuden enimmaiskustannus on 849 320€
(alv 0%) Kust.taso 105,00 (2015=100)

Hankkeen aikataulu

Kerrotaan alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu. Kuvataan mahdollinen vaiheittain
toteuttaminen.

e rakentamisen valmistelu 11-12/2020
¢ rakentaminen 1-9/2021

Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rekentamisohjelman alakohdalle
8020206 osoitetuista kohdentamattomilla korjausmaararahoilla.

Vaistotilat
Ei tarvetta.
Toteutus- ja hallintamuoto

Toteutus- ja yllapitovastuu on Kaupunkiympariston toimialalla. Rakennuttamisesta vastaa
Kaupunkiymparistdon Tilat-palvelu.
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Suunnittelutyoryhma Liite 1
Projektinjohtaja Kymp/Rakennuttaminen Teemu Aronen
Paasuunnittelija Ramboll Oy Pentti Keranen
GEO-suunnittelija Ramboll Oy Turo Auvinen
Kayttaja KUVA Teijo Korva
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