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Hankesuunnitelma
26.4.2021

Paivakodin lisatila Pasilaan,
vuokrahanke

Maistraatinportti 2
00240 Helsinki

Helsinki

Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero
Paivakodin lisatila Pasilaan, vuokrahanke 2000v20018

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Maistraatinportti 2, 00240 Helsnki 4123

Sijainti Kiinteistoobjekti
Kaupunginosa Pasila, Lansi-Pasila, kortteli 17074, tontti 3 6940

Kayttdja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, paivakodin lisatila 50

Vuokrattavan tilan laajuustiedot brm? htm? hym? m?3

410,5

Hankkeen tarpeellisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 18.3.21 paivatyn tarvekuvauksen mukaan kasvavalla Pasilaan alueella tarvitaan
paivakodille lisatilaa 50 lapselle kunnes alueen pysyvat ratkaisut valmistuvat 2024 (08/2021 — 7/2024). Kasvatuksen ja
koulutuksen varhaiskasvatusjohtaja on tehnyt 16.4.21 paatdksen noin 50 hoitopaikan lisddmisesta varhaiskasvatus- ja
esiopetusalueelle 3 (varhaiskasvatusyksikkd Hertta-Susannan yhteyteen, osoitteeseen Maistraatinportti 2).

1 o,
Hankkeen kustannukset (Perusindeksi julkaisukk/v 04/2020, pisteluku 1966) Kustannusarvio (alv 0%)

Po-vuokra 8 801,12 €/kk* 21,44 €/htm?/kk 529 000 € (60 kk)
Yp-vuokra 1 638 €/kk ** 3,99 €/htm2/kk 98 274 € (60 kk)
Investointikustannukset™** - - €
Kustannukset yhteensa 25,43 €/htm?/kk 626 274 €
* Kiinteiston omistajalle maksettava padomavuokra (410,5 htm?), tarkistetaan €/ brm?
elinkustannusindeksilla "
**Arvio vuokrasuhteen alkaessa, peritdan toteutuneiden kustannusten mukaan €/htm
“*Toiminnan edellyttdmaét tarvittavat muutostyét 11 000 € siséltyvat padomavuokraan € /asiakas
Paaomitettu kokonaissumma
Arvioitu tilakustannus kayttajille
Vuokra®* VP Hallintokulu yht
/Kymp i yht. € / kk yht. € / 60 kk
2 2 2
€/htm?2/kk  €/htm?/kk €/ htm? / kk €/ htm? / kk
Tuleva vuokra (1 110 htm?) 21,44 3,99 0,50 25,93 10 644,27 638 655,90

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset:

Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu 03/2021 — 06/2021, rakentaminen 07/2021.

Rahoitussuunnitelma

Kiinteiston omistajalle maksettava vuokra rahoitetaan kayttétalousmaararahoista.

Vaistotilat
Ei tarvita. Hanke on lisatila.

Vaistotilojen kustannusarvio

Toteutus- ja hallintamuoto

Helsingin kaupunki, kaupunkiympériston toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen kayttajalle. Tilojen
vuokranantaja vastaa rakennuksen rakennusteknisesta kunnosta.

Lisatiedot




Hankesuunnitelma Paivakodin lisatila Pasilaan,
Helsinki 26.4.2021 vuokrahanke
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00240 Helsinki

Ulkoilu jarjestetaan leikkipuisto Sannan alueella.

Tilat vuokrataan kiinteistén omistajalta 60 kuukaudeksi ja vuokrataan edelleen kasvatuksen ja koulutuksen toimiallalle 60
kuukaudeksi. Ratkaisun on paadytty yhdessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa, koska ulosmaksettava
yhteenlaskettu paaomavuokra olisi sama riippumatta siita vuokrattaisiinko tilat 36 kuukaudeksi vai 60 kuukaudeksi.




