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Helsinki

Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Lastenpaivakoti Niitty tiivistyskorjaukset ja ulkopuoliset kunnostukset
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Laurinmaenpolku 4 00440 Helsinki 8668
Sijainti Kohdenumero
091-029-0192-0002, Lassila 4175
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vaistétila noin 71
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m3

680

Hankkeen tarpeellisuus

Rakennuksessa on esiintynyt useita vesikattovuotoja, yksittainen putkivuoto ja rakennuksen kayttajilla on esiintynyt sisdilman
heikentyneeseen laatuun liitettya oireilua. Piha-alueen kallistukset seinan vierustalla

ovat puutteelliset ja vesikatolla ei ole kunnollisia raystasrakenteita.

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio (Kust.taso 12/2018 RI 104,1; THI 186,2)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
€
Korjaus 680 700 000 €
Yhteensa 680 700 000 €
Investointikustannusten jakautuminen €/ brm?

n. 1029 €/htm?

€ / asiakas
Arvioitu tilakustannus kayttajalle
po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. € / kk yht. € /v
Tuleva vuokra (11 htm?) 12,32 6,53 18,85 12 818 153 816
Nykyinen vuokra (12 htm?) 9,86 6,06 15.92 10 824 129 882

Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu 4/2021-05/2021, rakentaminen 6/2021 — 8/2021

Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmaararahoista.

Vaistotilat

Lpk Laajasuon lisatila, Teuvo Pakkalan tie 5.

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennus on Helsingin kaupungin, kaupunkiympariston toimialan omistuksessa. Hankkeen toteutusvastuu on

kaupunkiymparistdn toimialalla.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Lastenpaivakoti Niitty

Osoite: Laurinmaenpolku 4, 00440 Helsinki
Nykyinen laajuus: n. 736 brm?

Hankenumero 2821P21637

Kiinteistoobjekti: 4175

Rakennustunnus (RATU): 8668

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Rakennukset ovat
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulu- ja paivakoti kaytossa.

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Kohde koostuu 1986 rakennetusta paivakodista jonka yhteydessa on yksi huoneisto.
Hankkeen tarpeellisuus
Sisailmatutkimuksen mukaan tarpeellinen korjaus.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Rakennuksessa on esiintynyt useita vesikattovuotoja, yksittainen putkivuoto ja rakennuksen
kayttajilla on esiintynyt sisailman

heikentyneeseen laatuun liitettya oireilua. Piha-alueen kallistukset seindn vierustalla

ovat puutteelliset ja vesikatolla ei ole kunnollisia raystasrakenteita.

3 Hankkeen laajuus ja laatu

Rakenuksen laajuus on n. 736 htm?, josta paivakodin kaytossa on 680 htm?

Vaadittavia tyOsuorituksia ovat:
o haitta-ainelattioiden purku 85 m?ja lattian uusiminen.

o tiivistys alapohjan ja valipohjan liittyminen seiniin ja niihin liittyvat kalustepurut.

¢ ikkunoiden tiivistys ja huoltomaalaus

¢ seinien koteloiden tarkastus ja hOyrysulun lisddminen tarvittavassa laajuudessa.
¢ akustointilevyjen ja rikkinadisten ja pinnoittamattomien uusiminen.

e vesikaton pesu ja pinnoitus.

o raystaskourujen kaatojen korjaus.

e myrskypeltien asentaminen.

o julkisivujen kuumavesikasittely ja suojapinnoitus.

e ikkunoiden tiivistys ulkopuolelta.

¢ neljan pihavaraston huoltomaalaus.

4 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset
Ei erityisvaatimuksia.
5 Vaikutusten ja riskien arviointi

Toimenpiteiden tarkoitus on korjata vuodosta aiheutuneet ongelmat ja saattaa rakennukset
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turvalliseksi ja terveelliseksi kayttaa.

6 Rakentamiskustannukset

Toteuttajan kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa
12/2018 RI 104,1; THI 186,2 ovat arvonlisdverottomana yhteensa 700 000 € alv 0%.

7 Tilakustannus kayttajalle

Lpk Niityn padomavuokra ennen korjausta oli 9,86€/htm?/kk ja korjauksen jalkeen
paaomavuokra on 12,32 €/htm?/kk eliuosivuokran korotus on 23 923 euroa, 129 882
eurosta 153 816 euroon.

8 Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa kaupunkiymparistétoimialantilat-palvelu.

9 Hankkeen aikataulu
Rakennusty6t on aloitettu 6/2021 ja valmistuneett 8/2021.
10 Rahoitussuunnitelma

Hankkeen rahoitus on vuoden 2021 toteutettavana hankkeena.

11 Vaistotilat

Vaistotilat tarvitaan téiden suorittamisen ajaksi siltd osinkun paivakoti on toiminnassa (n. 3
vkoa). Ne jarjestetdan LPK Aadan lisatilassa (Teuvo Pakkalantie 5).

12 Toteutus- ja hallintamuoto

Kaupunkiympariston rakennukset ja yleiset alueet tilat-palvelu on hankkeen tilaaja, vastaa
toteuttamisesta ja rakennusten yllapidosta. Kaupunkiympariston toimiala vuokraa kohteen
rakennukset ja tilat kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.
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