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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Pitajanmaen peruskoulu salaojien peruskorjaus 2821P21644
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Viinenkuja 6 00370 Helsinki 29804
Sijainti Kohdenumero
091-046-0123-0007, Pitajanmaki 4431
Kayttdja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Monitoimitalo (peruskoulu, kirjasto ja nuorisotalo) Koko koulussa n. 500
Rakennuksen laajuustiedot brm?2 htm? hym? m3

5745

Hankkeen tarpeellisuus

Rakennuksesta on tehty vuosina 2018-19 kunto- ja radon tutkimuksia. Tutkimuksissa on todettu kohteessa mm. raja-arvot
ylittdvia Radonarvoja seka puutteita kohteen salojissa ja pintavesien ohjauksessa.

Tutkimusten korjaussuositus on havaittujen puutteiden korjaaminen laatimalla tarkennettu suunnitelma salaojien
peruskorjauksesta ja pintavesien ohjauksesta seka korjausten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti.

Kohde on menossa perusparannukseen rakennusohjelman aikataulun mukaisesti vasta aikavalilla 6/2025-6/2027.

Korjaushanke on tarpeellinen, koska kuntotutkimuksissa selvitetyt salaoja- ja sadevesien ohjausongelmat ovat pahoja ja
vaativat valttamattomia toimia kiinteiston arvon ja toiminnan turvaamiseksi.

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio (Kust.taso 12/2018 Rl 104,1; THI 186,2)

brm?2 htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
€
Korjaus 5745 560 000 €
Yhteensa 5745 560 000 €
Investointikustannusten jakautuminen €/ brm?
n.98 €/htm?
€ / asiakas

Arvioitu tilakustannus kayttajalle
i 2
po €/ htm?/kk  yp €/ htm?/ kk Hallintokulu / yht. € / htm? /

htm?2 Kk yht. € /v

Hanke vaikuttaa kiinteistotyyppikohtaiseen yllapitovuokraan vuoden 2024 alusta lukien.

Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Hankkeen aikataulu
Toteutuksen suunnittelu 4/2021-05/2021, rakentaminen 7/2021 — 9/2022

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan kayttétalouden korjauksen ja kunnossapidon budjetista.

Vaistotilat
Ei tarvita

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennus on Helsingin kaupungin, kaupunkiymparistén toimialan omistuksessa. Hankkeen toteutusvastuu on
kaupunkiymparistdn toimialalla.

Lisatiedot
Hankesuunnitelma on tehty jalkikateen, koska alkuperainen kustannusarvio alitti hankesuunnitelmarajan 0,5 M €. Lopulliset
kustannukset selvisivat vasta tydn valmistuttua.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Pitdjanmaen peruskoulu
Osoite: Viinenkuja 6, 00370 Helsinki
Nykyinen laajuus: n. 5745 brm?

Hankenumero 2821P21644
Kiinteistdobjekti: 4431

Rakennustunnus (RATU): 29804

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Rakennukset ovat
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen kaytossa.

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Kohde koostuu vuonna 1954 vamistuneesta koulurakennuksesta ja vuonna 1991
valmistuneesta monitoimitalosta. Hankesuunnitelman mukainen korjaus koskee vuonna
1991 valmistunutta monitoimitaloa.

Tutkimusraporttien suositusten mukaisesti korjaushanke on tarpeellinen.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Rakennuksen salaojat ovat puutteelliset. Piha-alueen kallistukset seinan vierustalla ovat
puutteelliset ja osittain rakennusta kohden viettavia.

Rakennuksessa on havaittavissa useita puuttellisten salaojien ja sadeveden ohjauksen
aiheuttamia vaurioita. Kosteusrasitus on heikentanyt myds sisailman laatua ja on nain
aiheuttanut myds oireilua.

3 Hankkeen laajuus ja laatu

Rakennuksen laajuus on n. 5745 htm?

Vaadittavia toita ovat:

korjaussuunnitelmat

pihan ja seindnvierustan kaivuutyot
sisaankayntikatosten tyoaikainen tuenta

sokkelien pesu ja betonipaikkaukset

anturoiden viistevalut

bitumikermin, patolevyjen ja Finnfoam asennus sokkeliin
uudet salaojat ja salojien tarkastuskaivot
rannikaivot seka niihin liittyvat uudet sadevesilinjat
seinanvierustyét ja sepelikaistat

tarvittavat pihan asfalttityot

tarvittavat sahkotyot
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Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Kohteen kayttajan kanssa on sovittu hankkeen aikaiset tydmaa- ja kulkujarjestelyt, tydmaa-
alueen eristdminen ja kulun ohjaus koulun pihalla.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Korjausten tarkoitus on jatkossa estaa salaojien puutteesta ja joko virheellisen tai
puutteellisen sadeveden ohjauksen seurauksena rakenteisiin kohdistuva ylimaarainen
kosteuskuorma ja taman seurauksena aiheutuvat vauriot rakenteisiin. Kuntotutkimuksissa
selvitetyt salaoja- ja sadevesien ohjausongelmat ovat pahoja ja vaativat valttamattomia
toimia kiinteiston arvon ja toiminnan turvaamiseksi.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen toteutuneet kustannukset 11/2022 kustannustasossa on arvonlisdverottomana
(alv 0%) yhteensa 560 000 €.

Tilakustannus kayttajalle

Hanke vaikuttaa kiinteistotyyppikohtaiseen yllapitovuokraan vuoden 2024 alusta lukien.
Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa kaupunkiymparistétoimialan Tilat-palvelu.
Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu 4/2021-05/2021, rakentaminen 7/2021 — 9/2022.
Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan kayttétalouden korjauksen ja kunnossapidon budjetista.
Vaistotilat

Ei tarvita.

Toteutus- ja hallintamuoto

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiymparistdn toimialalla. Kaupunkiympariston toimiala
on vuokrannut kohteen kasvatuksen ja koulutuksen seka kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialoille.



