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. . Hankesuunnitelma Vaistotila
HelSI nkl 8.6.2023

Yhteenveto

Makipellontie 19, paviljonki

Hankkeen nimi
Lpk Kanervan vaistdétilat, paviljonki, paivakodin muutostyét ja jatkovuokraus

Hankenumero
2821P21718

29. kaupunginosa, Haaga, kortteli 53, tontti 3

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Mé&kipellontie 19, 00320 Helsinki 69229
Sijainti Kiinteistoobjekti

6891

Kayttadja/toiminta
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatus, Lpk Kanerva

Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
80

Rakennuksen laajuustiedot brm? htm?

hym?

m3

1122

Hankkeen tarpeellisuus

seuraavasti:

- LPK Kanervan vuorohoidon (Pietari Hannikaisen tie 1-3) vaisto ajalla
05/2023 — 06/2024.

- LPK Kanervan paivahoidon (Nayttelijantie 2) vaisto ajalla 07/2024 — 12/2025.

Tilat tarvitaan Lpk Kanervan kahden hoitoyksikon vaistétilaksi. Lpk Kanervan vakituiset tilat
sijaitsevat HEKA:n (Helsingin Kaupungin Asunnot Oy) omistamissa rakennuksissa, joista
joudutaan siirtymaan vaistétiloihin julkisivukorjausten vuoksi. Vaistot toteutetaan

Hankkeen kustannukset

Kustannusarvio (alv 0 %)

Tilavuokra* ajalla 1.7.2025 - 31.12.2025,

6 Kk 15 773,30 €/kk (14,06 €/htm?/kk) 94 640 € (6 kk)
n o _ 2

Iélzs?(\liuokra ajalla 1.5.2023 - 31.12.2025, 10 113,70 €/kk (9,01 €/htm?kk) 323 640 € (32 kK)

Investointikustannukset*** 120 000 €

Kustannukset yhteensa 538 280 €
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* Tilaelementtitoimittajalle maksettava tilavuokra sisaltaen vastuunjakotaulukon mukaisesti

sisatilojen huollon ja ylldpidon.

Uusi jatkovuokrasopimus 1.7.2025 -
varaudutaan vuosittaisiin vuokrantarkistuksiin.

31.12.2025,

** Paviljonkitoimittajan teettdmat, paivakotitoiminnan edellyttamat sisdpuoliset muutostyot.

*kk

Kaupungin teettdmat

leikkipihaksi.

paivakotitoiminnan edellyttdmat
rakennuttaminen, rakennustdiden valvonta, lupamaksut sekd pihan muutokset paivakodin

ulkopuoliset

muutostyot:

Tilakustannus kayttajalle

Vuokra ajalla Tilavuokra Lisédvuokra yp /Kymp Yleiskustan  yht. €/ htm?
1.5.2023 - 30.6.2025 inv.kust. nus/Kymp yht. €/ kk
€/ htm?/ kk €/htm?/kk €/htm?2/kk €/htm?/kk /kk
26,25 3,34 1,49 0,67 31,76 35630
Vuokra ajalla tilavuokra Lisdvuokra yp /Kymp  Yleiskustan  yht. €/ htmz
1.7.2025 - 31.12.2025 inv.kust. nus/Kymp yht. € / kk
€/htm?/kk  €/htm?/kk €/htm?/Kkk €/htm?/Kkk /kk
23,07 3,34 1,49 0,67 28,57 32 061

Hankkeen aikataulu
Paivakotimuutosten toteutuksen suunnittelu 5/2022 — 1/2023, rakentaminen 2/2023 — 5/2023.

Rahoitussuunnitelma
Vuokranantajalle maksettava vuokra rahoitetaan kayttétalousmaararahoista. Investointikustannukset rahoitetaan talousarvion
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmaararahoista.

Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio
Ei tarvita. Hanke on vaistétila. -

Toteutus- ja hallintamuoto

Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala jatkaa tilojen vuokraamista omistajalta ja vuokraa ne edelleen kayttajalle.
Tilojen toimittaja vastaa tilamuutostdiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja tilojen rakennusteknisestd kunnosta.
Kaupunkiympariston toimiala vastaa projektin johtamisesta, rakennustdiden valvonnasta, pihamuutosten toteuttamisesta
seka ulkoalueiden yllapidosta.

Lisatiedot

Tilaelementtien nykyinen vuokrasopimus on voimassa 30.6.2025 saakka. Tilaelementeista on tehty uusi maaraaikainen
jatkovuokrasopimus ajalle 1.7.2025 - 31.12.2025. Vuokrasopimukseen sisaltyy toiminnan edellyttamia ja vuokranantajan
tekemia muutostoitd, jotka suunniteltu yhteistydssa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Kohteelle on haettu muutoslupa. Kohteen rakennuslupa on voimassa 5.5.2025 asti. Vuokrasopimuksen ehtona on, etta tiloille
saadaan jatkorakennuslupa.

Hankesuunnitelman liitteet (El JULKISUUTEEN):
Liite 1: Tyoryhma

Liite 2: Asemapiirros

Liite 3: Pohjakaaviot, joista esitetyt muutokset ilmenevat



